

XII Reunión de la Comisión Técnica Regional del Sistema de Información y Comunicación del Sector Educativo del Mercosur

INV	023689
SIC	F
LIB	

ANEXO V

XII Reunión de la Comisión Técnica Regional del Sistema de Información
y Comunicación del Sector Educativo del Mercosur

ANEXO II
Proyecto de Corto Plazo
Cronograma de Actividades

Nombre de la Tarea		Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Dependencia	Responsable
1	Proyecto SIC de corto plazo	80 días	Mar 01/06/99	Mar 21/09/99		
2	Finalización	59 días	Mar 01/06/99	Dom 22/08/99		
3	Modificaciones de texto	30 días	Mar 01/06/99	Jue 01/07/99		Brasil
4	Modificaciones gráficas	30 días	Mar 01/06/99	Jue 01/07/99		Argentina
5	Modificaciones al Foro	30 días	Mar 01/06/99	Jue 01/07/99		Chile
6	Adecuación de las modificaciones	15 días	Jue 01/07/99	Vie 16/07/99	3;4;5	Brasil
7	Liberación Interna de la Versión en Portugués	1 día	Vie 16/07/99	Vie 16/07/99	6	Brasil
8	Traducción de textos	30 días	Vie 16/07/99	Dom 15/08/99	7	Paraguay
9	Documentación del sistema	59 días	Mar 01/06/99	Dom 22/08/99		
10	Mapa del sitio	7 días	Dom 15/08/99	Dom 22/08/99	8	
11	Manual explicativo	82 días	Mar 01/06/99	Dom 22/08/99		Brasil
12	Liberación interna (CCR, CTR y GT)	1 día	Lun 16/08/99	Lun 16/08/99	8	
13	Capacitación	30 días	Dom 22/08/99	Mar 21/09/99	12;9	
14	Liberación pública (XXXI Reunión del CTR)	23 días	Dom 15/08/99	Mie 15/09/99	8	
15	Liberación pública (XXXI Reunión del CTR)	1 día	Mie 15/09/99	Mie 15/09/99		
16	Divulgación en Internet	7 días	Dom 15/08/99	Dom 22/08/99		
17	Promoción interna del SEM	1 día	Lun 16/08/99	Lun 16/08/99		
18	Indicadores estadísticos	135 días	Mar 01/06/99	Lun 06/12/99		
19	Cálculo indicadores segunda etapa	109 días	Mar 01/06/99	Vie 29/10/99		
20	Aprobación de los indicadores calculados	17 días	Vie 29/10/99	Lun 15/11/99	19	
21	Publicación en el SIC	15 días	Mar 16/11/99	Lun 06/12/99	20	
22	Terminología	88 días	Mar 01/06/99	Jue 30/09/99		
23	Elaboración propuesta de seminario	88 días	Mar 01/06/99	Jue 30/09/99		