

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y SOCIO-CULTURAL DE ZONAS LIMITROFES


O E A / ARGENTINA - BOLIVIA - CHILE - PARAGUAY

Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina

• BREVE RESEÑA

• PLAN DE LA REPUBLICA ARGENTINA

• DIRECTORIO



AUTORIDADES

1.- Ministro de Cultura y Educación:

Doctor Juan Rafael Llerena Amadeo

2.- Secretario de Estado de Educación:

Profesor José Angel Paolino

3.- Unidad de Coordinación de los Proyectos con Organismos Internacionales:

Profesor J. Roberto Bonamino

4.- Coordinador General del Proyecto Especial Multinacional de Desarrollo Educativo Socio-Cultural de las Zonas Limítrofes:

Profesor Leonardo A. Cozza

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

1.- Director del Departamento de Asuntos Educativos:

Doctor Raúl Allard

2.- Especialista del Departamento de Asuntos Educativos en la Sede (Washington)

Profesor Mariano Gowland

3.- Especialista del Departamento de Asuntos Educativos en la República Argentina:

Doctora Inés C. de Lajmanovich.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO

Proyecto Especial Multinacional de Desarrollo Educativo
Socio-Cultural de Zonas Limítrofes OEA-018

PAISES PARTICIPANTES

ARGENTINA

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE

AUTORIDADES DEL PROYECTO E INSTITUCIONES EJECUTORAS

Coordinador General del Proyecto

Lic. Prof. Leonardo A. Cozza
Ministerio de Cultura y Educación
Secretaría de Estado de Educación
Capital Federal - Argentina

Coordinador del Proyecto para Bolivia

Prof. Norah de los SANTOS DE LA MAR
Ministerio de Educación y Cultura
Dirección de Relaciones Internacionales
La Paz - Bolivia

Director Nacional para Chile

Prof. René SALAME MARTIN
Ministerio de Educación Pública
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investi-
gación Pedagógica
Santiago - Chile

Director Nacional para Paraguay

Dr. Fabio Rivas - Director General de Educación
Ministerio de Educación y Culto
Asunción - Paraguay

BREVE DESCRIPCION Y OBJETIVOS

El Proyecto Especial Multinacional para el Desarrollo Socio-Educacional de Zonas Limítrofes de Argentina, Bolivia y Paraguay, tiene su origen en la Resolución de Mar del Plata (CIECC 137/72) aprobada en la Cuarta Reunión del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizada en diciembre de 1972.

Aprobada por el CIECC en su Quinta Reunión efectuada en Santo Domingo (República Dominicana) en 1974.

Este Proyecto tiene una duración prevista de Cuatro años, siendo sus Instituciones ejecutoras:

Argentina: Ministerio de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación.

Bolivia: Ministerio de Cultura y Educación, Departamento de Relaciones Internacionales. .

Paraguay: Ministerio de Educación y Culto, Dirección General de Educación.
(1)

Autoridades:

Coordinación Central:

Con sede en Argentina.

Coordinaciones Nacionales:

En Paraguay, Bolivia y Argentina. (1)

Comité de Ejecución y Evaluación

Integrado por el Consultor de la OEA y los Coordinadores Nacionales, Presidencia ejercida por el Coordinador Nacional de Argentina.

Este Proyecto Especial se basa en el artículo 3 de la Resolución de Mar del Plata (CIECC 137/72) y en el art. 4º inc. "d" de las Normas Complementarias de la mencionada Resolución, que establecen respectivamente:

Nota (1) Chile ingresó en el mes de Octubre de 1976 para el Plan de Operaciones del 2do. bienio.

"Los Estados Miembros impulsarán la realización de nuevos proyectos, encaminados a aplicar la infraestructura educativa, científica y tecnológica a los problemas emanados del proceso de desarrollo global de los países, atendiendo aquellas prioridades que puedan considerarse al mismo tiempo de la Región una subregión determinada; estos proyectos han de poseer metas y objetivos de corto y mediano plazo, duración definida, preferente carácter multidisciplinario e incluir algún componente de cooperación multinacional".

"Los Proyectos deberán involucrar una real cooperación multinacional en su planeamiento y ejecución, así como en su financiamiento dependiendo del tipo de los proyectos. Deberá existir una significativa participación de todos los países responsables de un proyecto y una adecuada distribución de beneficios entre todos los participantes. El programa buscará mayores beneficios para los países relativamente menos desarrollados.

Se procurará que los proyectos impliquen la solución de problemas concretos de interés regional o subregional".

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Generales

Coadyuvar a la promoción del desarrollo integral de las comunidades de la subregión valiéndose de las posibilidades que puedan brindarles sus respectivos sistemas educativos y las demás instituciones interesadas en el mismo.

Lograr la integración en lo nacional y subregional de las comunidades marginales involucradas en las zonas limítrofes seleccionadas en los países participantes, sobre la base de sus valores y características propias y equiparando las posibilidades que se le brindan.

Específicos

- Conocer la realidad socio-educacional de la subregión mediante estudios diagnósticos.
- Adecuar el proceso educativo tanto formal como no formal a los requerimientos de la subregión.
- Desarrollar los recursos humanos que requiera la subregión mediante una acción educativa integral.
- Estudiar la factibilidad de utilización de nuevos métodos y técnicas para la educación y la capacitación laboral en la subregión e implementar su aplicación.

Localización

El Proyecto abarca las zonas fronterizas comprendidas por las áreas contiguas de cada país:

Bolivia: Departamentos de Potosí, Tarija y Santa Cruz de la Sierra.

Paraguay: Departamentos de Boquerón, Presidente Hayes, Central, Ñem-bucú, Misiones e Itapúa.

Argentina: Provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

La superficie total de aplicación es de 400.000 km², aproximadamente (200.000 km² en Argentina, 200.000 km² entre Bolivia y Paraguay). Asimismo podrán incorporarse al Proyecto otros países, a su vez, éste tiene facultades para obtener la cooperación de Organismos y Agencias Nacionales e Internacionales, públicas y privadas, como UNESCO, FAO, BID, etc.

Chile ; ingresó para el desarrollo del 2do. bienio del Proyecto.
La zona respectiva se consigna en el texto que sigue.

El Proyecto Especial Multinacional de Desarrollo Educativo y Socio-Cultural de Zonas Limítrofes pretende la integración a través de un programa de carácter subregional, entre los países que acordaron con la Organización de los Estados Americanos (OEA) su realización, a saber:

ARGENTINA-BOLIVIA-PARAGUAY y CHILE

Este Proyecto a través de sus metas y objetivos específicos tiende a crear mejores condiciones de vida mediante el desarrollo educativo de las zonas limítrofes, procurando arraigar al hombre a su medio, manteniendo la identificación cultural de las comunidades de frontera y facilitando los medios para compensar las necesidades en materia de nuevas capacitaciones, salidas laborales de tipo industrial y agropecuaria, programas de educación sanitaria, nutrición y alimentación, educación permanente y perfeccionamiento técnico y docente.

A continuación se explicitan los principales aspectos que contiene el Proyecto en orden a las metas y objetivos del mismo.

PROYECTO MULTINACIONAL
PRINCIPALES ASPECTOS

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

- A. Mejoramiento de la infraestructura edu
cativa de las Zonas comprendidas por:
 - 1. ALTO PARANA (Yacy-Reta - Apipé)
Argentina - Paraguay
 - 2. CHACO (Pilcomayo)
Argentina - Paraguay
 - 3. ALTA CUENCA DEL RIO BERMEJO
Argentina - Bolivia
 - 4. ALTIPLANO
Argentina - Bolivia
 - 5. CORDILLERA DE LOS ANDES (Pasos Tro-
men/Mamuil-Malal)
Argentina - Chile
- B. Coordinar el desarrollo de dicha estruc-
tura con los planes y acciones de desa-
rrollo socio-económico de las Zonas Li-
mítrofes.

METAS ESPECIFICAS PARA LOS PLANES DE OPERACIONES

META 1: COORDINACION

Coordinación Técnica
Conducción administrativa
Evaluación de los resultados de las acciones.

META 2: ESTUDIOS Y PLANIFICACIONES

Investigación y Estudios de los problemas específicos de las regiones.
Planeamiento de soluciones a corto, mediano y largo plazo.

META 3: APLICACION DE SISTEMAS DERIVADOS DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA Y EDUCACION PERMANENTE

En colaboración con la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Cultura y Educación y Dirección Nacional de Educación del Adulto.
Participación de los organismos especializados de las provincias.

META 4: CAPACITACION AGROPECUARIA

Cursos de Formación de Instructores.
Asistencia y Extensión Agropecuaria a los productores y trabajadores rurales.
Extensión de programas y su aplicación para una agricultura y granja de subsistencia.

META 5: CAPACITACION TECNICA-INDUSTRIAL

Misiones de asistencia a nivel de post-grado.
Cursos de Formación de Instructores.
Cursos de Formación de Operarios.

META 6: EDUCACION SANITARIA Y NUTRICIONAL

Cursos de Capacitación en Enfermería Elemental.
Cursos de Capacitación en Educación Sanitaria y Alimentación para docentes en ejercicio.

META 7: EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES

Cursos de Capacitación para docentes
Cursos de Capacitación para agentes sociales.
Cursos de Capacitación para docentes de educación pre-escolar.

STRATEGIAS

Se procurará realizar una acción integral en materia de desarrollo educativo, económico y social coordinada con los planes de desarrollo existentes en cada país e involucrando la participación activa de las empresas estatales que intervengan en dichos planes.

Se atenderá con carácter de prioridad la educación formal y no formal en los niveles básicos.

Se propenderá al desarrollo de las comunidades de la región a fin de interesarlos directamente en las actividades del Proyecto.

Se utilizarán las estructuras de las instituciones y/o Servicios existentes en la Región.

Se tendrá en cuenta la infraestructura, el diagnóstico y los planes educativos, culturales y socio-económicos de la Nación y de las Provincias intervinientes.

Se tendrá en cuenta el establecimiento de Programas complementarios que impliquen acciones previas para factibilizar las acciones propuestas.

En el Proyecto podrán participar otras Instituciones y Estructuras no pertenecientes a la zona, pero cuyas actividades interesen para el mejor desarrollo integrativo y aprovechamiento de los recursos disponibles.

La Coordinación Central del Proyecto tendrá sede en Buenos Aires,

(Argentina), y Coordinadores Nacionales en: Asunción (Paraguay); La Paz (Bolivia) y Santiago de Chile (Chile).

9. Se considerarán zonas fronterizas las áreas contiguas correspondientes a:



PARAGUAY: Departamento de Boquerón, Presidente Hayes, Central, Neembucú, Misiones e Itapúa.

BOLIVIA: Departamento de Potosí, Tarija y Santa Cruz.


ARGENTINA: Provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Neuquén.

CHILE: Provincia Arica-Iquique (I Región): Arica-Putre; Provincia Ñuble, Concepción (VIII Región): Coihueco; Provincia Cautín, Capital Temuco (IX Región): Tremen.

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL OEA/018
Desarrollo Zonas Límítrofes - R. Argentina



ZONA GEOGRAFICA DEL
PROYECTO



PLAN DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Componente del Proyecto Multinacional de Desarrollo Educativo, Socio-Cultural de las Zonas Limítrofes de Argentina, Bolivia y Paraguay.

OBJETIVO GENERAL

Procurar la promoción integral de las comunidades de las Zonas de Frontera mediante el desarrollo educativo y socio-cultural de la región.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Promover la participación activa de todos los elementos constitutivos de la comunidad en orden a programas que contemplen su desarrollo acorde con las exigencias zonales.

Apoyar en forma racional y coordinada los programas y acciones de organismos nacionales, provinciales y locales que contemplen las necesidades educativas socio-culturales específicas de cada zona y/o región.

ESTRATEGIA SEGUIDA EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES

1. Realizar una acción integral en materia de desarrollo educativo, cultural y socio-económico, coordinando las acciones con los planes de desarrollo existentes para cada provincia integrante del Proyecto e involucrando la participación activa de las entidades y empresas que intervienen en dichos planes.
2. Atender con carácter de prioridad la educación formal y no formal en los niveles básicos.
3. Propender al desarrollo de las comunidades de la región mediante actividades de extensión para su participación activa y directa en el Proyecto.
4. Utilizar las estructuras de servicios existentes en las zonas limítrofes.
5. Establecer programas complementarios con acciones previas para factibilizar con criterio eficiente las acciones propuestas.

ACCIONES NACIONALES - A R G E N T I N A

	PROGRAMAS POR METAS		COMPONENTES DE LAS ACCIONES
1	ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y COORDINACION		* Reuniones de trabajo. Programación. * Estructuraciones. Coordinación. Administración. * Supervisión. Control.
2	PLANEAMIENTO E INVESTIGACION		* Estudios. * Investigaciones. * Recopilación. * Publicaciones.
3	EDUCACION PERMANENTE TECNOLOGIA EDUCATIVA CAPACITACION Y PERFECC. DOCENTE		* Mejoramiento de servicios Educativos. Asistencia Técnica. * Perfeccionamiento Docente. Pasantías. * Capacitación Docente bilingüe. * Bibliotecas Escolares.
4	EDUCACION Y ASISTENCIA AGROPECUARIA		* Cursos. Seminarios. * Asistencia Técnica para Cultivos y Crías. * Huertas Escolares. * Extensionismo Agropecuario a la Comunidad.
5	CAPACITACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL		* Cursos de Capacitación de Mano de obra y servicios. * Centros. * Equipamiento Modular. * Formación de Instructores. Metodologías.
6	EDUCACION SANITARIA, NUTRICION Y ALIMENTACION		* Cursos de Educación para la Salud. * Programas sanitarios con extensión de escuela a comunidad. * Perforación de pozos. * Agua Potable. * Nutrición y Alimentación. Comedores Escolares. * Equipamiento.
7	EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES EDUCACION PRE-ESCOLAR		* Encuentro de Profesores y Alumnos. * Educación Física y Deportes. * Actividades Campamentiles. * Educación Pre-escolar. Perfeccionamiento Docente.
	T O T A L		

ACCIONES NACIONALES CONJUNTAS

	PROGRAMAS POR METAS		COMPONENTES DE LAS ACCIONES
1 asociada con 2 a 7	ESTRUCTURA COMPUESTA DE LAS ACCIONES INTEGRADAS		* Educación Permanente. Educación Física.
3 - 5			* Estudio situación nutricional. Mejoramiento alimentario. Comedores. Extensionismo.
4 - 6			* Horticultura y fruticultura. Mejoramiento alimentario. Comedores. Extensionismo.
	T O T A L		* Capacitación de mano de obra. Formación profesional.

ACCIONES BINACIONALES

	PROGRAMAS POR METAS	COMPONENTES DE LAS ACCIONES
1	ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y COORDINACION	* Reuniones de trabajo. Programación. * Estructuraciones. Coordinación. Administración. * Supervisión. Control.
2	PLANEAMIENTO E INVESTIGACION	* Estudios. * Investigaciones. * Recopilación. * Publicaciones.
3	EDUCACION PERMANENTE TECNOLOGIA EDUCATIVA CAPACITACION Y PERFECC. DOCENTE	* Mejoramiento de Servicios Educativos. Asistencia Técnica. * Perfeccionamiento Docente. Pasantías. * Capacitación Docente. * Bibliotecas Escolares.
3-6	EDUCACION PERMANENTE CAPACITACION Y PERFECC. DOCENTE EDUCACION PARA LA SALUD ALIMENTACION Y NUTRICION	* Mejoramiento de Servicios Educativos. Asistencia Técnica. * Perfeccionamiento Docente. Pasantías. * Cursos de Educación para la Salud. Nutrición y Alimentación. * Agua Potable. Comedores Escolares.
5	CAPACITACION LABORAL FORMACION PROFESIONAL	* Cursos de capacitación de mano de obra y servicios. * Centros. * Equipamiento modular. * Formación de Instructores. Metodología.
7	EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EDUCACION PRE-ESCOLAR	* Encuentro de Profesores y Alumnos. * Educación Física y Deportes. * Actividades Campamentiles. * Educación Pre-escolar. Perfeccionamiento Docente.
	ASISTENCIA A INSTITUCIONES SEMINARIOS ESPECIALIZADOS NIVEL INTER-INSTITUCIONAL	* Asistencia a Instituciones. * Intercambio de Especialistas. * Seminarios especializados. Nivel Institucional.
	T O T A L	

D I R E C T O R I O

SEDES DEL PROYECTO EN LOS PAISES PARTICIPANTES

PEM - 018/OEA

ARGENTINA

Ministerio de Cultura y Educación
Secretaría de Estado de Educación
Av. Paseo Colón 533 -4º Piso Of.1
T.E.30-2196
Capital Federal - Argentina

Coordinación General del PEM-OEA/018
COORDINADOR NACIONAL:
Lic. Prof. Leonardo A. Cozza
COORDINADOR REGIONAL:
Vice. Com. (R.E.) Guillermo E. Humiken

BOLIVIA

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección de Relaciones Internacionales
Av. Arce 2408
T.E. 37-3269
La Paz - Bolivia

COORDINADOR:
Prof. Norah de los SANTOS
DE LA MAR
COORDINADOR DE CAMPO:
Prof. Reinaldo Cortés

CHILE

Ministerio de Educación Pública
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
Lo Barnechea
Casilla 16162 - Correo 9-Providencia
T.E. 47-1236 / 47-1398
Santiago - Chile

DIRECTOR:
Prof. René SALAME MARTIN
COORDINADOR:
Prof. Gregorio Quinteros Reyes

PARAGUAY

Ministerio de Educación y Culto
Dirección General de Educación
Chile 849
T.E. 43465 - 43919
Asunción - Paraguay

DIRECTOR:
Dr. Fabio Rivas
COORDINADOR ADJUNTO:
Sr. Eladio Estigarribia Aleman

ARGENTINA

COORDINADOR NACIONAL:

Lic. Prof. Leonardo A. Cozza
Av. Paseo Colón 533 -4º Piso - Of.1
1063 - Capital Federal
T.E. 30-2196

COORDINADOR REGIONAL:

Vice. Com. (R.E.) Guillermo E. Huniken
Casa de Gobierno -4º Piso-
3500 - Resistencia-Chaco
T.E. 22358

COORDINADORES PROVINCIALES:

CORRIENTES :

Dr. Luis Gabriel Acosta Rivellini
Rioja 663
3400 - Corrientes
T.E. 25546

CHACO :

Prof. Andrés Tomaselli
Belgrano 174
3500 - Resistencia-Chaco
T.E. 22458

FORMOSA:

Dr. Jorge G. Boucherie
José María Uriburu 241
3600 - Formosa
T.E. 6380 - 6288

JUJUY :

Prof. Myriam B.A. de Altamirano
Casa de Gobierno
4600 - S.S. de Jujuy
T.E. 22600 - 22700 : Int. 36

MISIONES :


Prof. Emeterio Cardillo Moreno
Av. Lavalle 371
3300 - Posadas - Misiones
T.E. 3577

SALTA:

Prof. Lucía D.V. de Quiroga
Zuñiría 163
4400 - Salta
T.E. 14835

NEUQUEN :

Contador Ernesto Traversi
Av. Olascoaga 560
8300 - Neuquén
T.E. 5116



- Acciones ejecutadas por el PEM-DEA/D18
en zona de la Pcia. de CORRIENTES.

- Planes de operaciones I - II - III - IV - V.

C O R R I E N T E S

CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
C-01/74-75	Encuentro Socio-Educativo de Maestros de Frontera	Corrientes	26/31/VII 1976	7 días	32
C-02/74-75	Encuentro de Intendentes y Comisionados Municipales de Zona de Frontera	Corrientes	9/10/IX 1976	2 días	30
C-03/74-75	Curso de Ayudantes de Bromatología	Corrientes	20/29/IX 1976	9 días	20
C-04/74-75	Proyecto INTA - Demostración Cultivo del algodón	San Cosme y San Luis	9/X/76 al 1/III/77	5 meses	30
C-05/74-75	Proyecto INTA - Demostración cultivo de la patata y cebolla	Riachuelo y Desaguadero	IX/76 a V/77 Campaña Agrícola	7 meses	25 Riachuelo 15 Desaguadero
C-06/74-75	Curso de Tractoristas y Mantenimiento	Ituzaingó	18/X al 18/XI/76	1 mes	17
C-07/74-75	Curso de Albañil Mampostero	Ituzaingó	25/X al 15/II/77	3 1/2 meses	20
C-08/74-75	Curso de carpintería para soldados conscriptos	Corrientes	25/X	3 1/2 meses	20

CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
C-09/74-75	Curso de Electricista Instalador para soldados conscriptos	Corrientes	25/X	3 1/2 meses	16
C-10/74-75	Curso de Tractorista y Mantenimiento	Lomas de Vallejos	22/XI 22/XII	1 mes	18
C-11/74-75	Curso de Plomero Instalador	Corrientes	28/XI al 15/VI/77	3 1/2 meses	16
C-12/74-75	Curso de Instructores	Corrientes	14/III al 13/IV/77	1 mes	18
C-13/74-75	Curso de Mecánico de Mantenimiento del Automóvil	Corrientes	10/I al 13/V/77	4 meses	16
C-14/74-75	Encuentro para Sacerdotes Rurales	Corrientes	a determinar	1 día	12
C-15/74-75	Curso acelerado de entrenamiento en servicio para manejo y mantenimiento de motoniveladoras, cargadoras, etc.	Martinez(Pcia Bs. As.) Caterpildar-Macrossa	17/XI/76	2 días	4
C-16/74-75	Curso de actualización y perfeccionamiento docente a nivel preescolar	Corrientes	22/XI/76	5 días	250

CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
C-17/74-75	Jornadas de actualización para docentes sobre la estructura cultural y geoeconómico de Corrientes, ciclo 1° a 4°.	1°Ciclo:Ctes.Empedrado.B.Vista.S.Miguel.Gral.Paz. 4°Ciclo:Sto.Tomé.Ituzaingó.Alvear.	Marzo o Abril/77	16 jornadas	Docentes, primarios y secundarios.
C-18/74-75	Curso Tractorista y Mantenimiento de maquinaria agrícola	San Antonio "Apipé" Ituzaingó	25/IV	1 mes	18
C-19/74-75	Curso Tractorista y Mantenimiento de máquinas agrícolas	Colonia Liebig	15/III	1 mes	18
C-20/74-75	Curso de Soldadura de Arco	Virasoro	7/III al 26/VI/77	3 1/2 meses	16
C-21/74-75	Curso de entrenamiento en servicio de Bomberos	Bella Vista	Enero/77	10 días	5
C-22/74-75	Curso de Azulejista	Bella Vista	15/V al 31/VIII/77	3 meses	16/20
C-23/74-75	Equipamiento y desarrollo de un Comedor Escolar Escuela Nacional.Integrada con el Curso de Albañilería-Acción Complementaria	Ituzaingó C-07/74-75	15/XII/76 15/II/77	2 meses	20
C-24/74-75	Curso de Tejido de Punto	San Miguel	10/I/77	3 1/2 meses	16

CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
C-25/74-75	Provisión de libros a escuelas nacionales y provinciales. Formación Bibliográfica	Localidades de Frontera	15/I/77	15 días	20 escuelas
C-26/74-75	Curso de Actualización de Supervisores del Nivel Primario	Corrientes	2a. quincena de marzo	2 semanas	45
C-27/74-75	Curso de Tractorista y Mantenimiento	San Carlos	10/I al 9/II/77	1 mes	16
C-28/74-75	Curso de Tractorista y Mantenimiento	Palmar Grande	14/II al 15/III/77	1 mes	16.
C-29/74-75	Curso de Tractorista y Mantenimiento	San Cosme	Pendiente	1 mes	18
C-30/74-75	Curso de Perfeccionamiento y Actualización para Docentes en Zona de Frontera	Itatí	28/II/77 al 2/III/77	2 días	40
C-31/74-75	Curso de Perfeccionamiento en Planificación, Metodología y Evaluación Escolar	Corrientes	1a. quincena de abril	2 semanas	40
C-32/74-75	Curso de Perfeccionamiento para Supervisores de Educación de Adultos	Corrientes	6 al 17 de XII/76	10 días	30

CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
C-33/74-75	Curso de Administración de Cooperativas	Ramada Paso	Enero/77	7 días	15
C-34/74-75	Proyecto de reactivación y reorganización escuela agropecuaria Nandé - Roga	Corrientes	15/XI al 15/I/77	3 meses	6 técnicos
C-35/74-75	Curso de Ladrilleros	Palmar Grande	Enero y Febrero/77	2 meses	16
C-36/74-75	Funcionamiento de la Coordinación	Corrientes	Permanente	Octubre/ Junio/77	4
C-37/74-75	Curso de manejo y conservación de maquinarias agrícolas	Santo Tomé	10/I/77	30 días	20
C-38/74-75	Curso F.P.A. Albañil Mampostero	San Luis del Palmar	15/II/77	3 meses	16
C-39/74-75	Implementación de Bibliotecas Escolares	15 Escuelas de Frontera	20/II/77	15 días	15 escuelas
C-40/74-75	Curso de Capacitación para docentes en huertas escolares	INTA Corrientes	4/II/77	3 días	15

CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
C-41/74-75	Huertas escolares en campo (comple_ mentaria)	Escuelas de Frontera	1/III/77	8 meses	15 escuelas

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
2	C-II-01	Curso de Administración Cooperativa	Palmar Grande	12/IX al 7/X/78	1 mes	20
2	C-II-02	Curso de Administración Cooperativa	Empedrado	6/VII al 29/VII/78	25 días	10
4	C-II-06	Programa de Huertas Escolares	Escuelas Rurales (zona)	1/II al 15/XII/77	1 año	30 escuelas
5	C-II-013	Curso de Azulejista	Corrientes (Ejército)	6/VI al 6/IX/77	3 meses	16
5	C-II-014	Formación de Instructores	Corrientes (Capital)	15/X al 15/XII/77	2 meses	16
5	C-II-015	Curso de Albañil Mampostero	Ejército/Agrupación Sta.Catalina	6/VI al 6/IX/77	3 meses	20
6	C-II-016	Equipamiento de Comedores Escolares	Escuelas Rurales (zona)	11/VII al 20/VII/77	10 días	20 escuelas
3	C-II-017	Curso de perfeccionamiento Docente para la Enseñanza de Físico-Química y Naturales. 1° a 7° grado.	Corrientes (Cap) Escuelas de Frontera	8/IX al 18/IX/77	11 días	22

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
5	C-II-019	Curso de Tractoristas y Mantenimiento de Maquinarias Agrícolas	Palmar Grande	29/VIII al 4/X/77	30 días	16
7	C-II-020	Curso de Promotores Recreativos y Deportivos	Corrientes(Cap) Doc.de Frontera	8/VII al 11/VII/77	3 días	22
3	C-II-023	Curso de Actualización y Perfeccionamiento Docente para la Enseñanza de la Mat. 1° a 7° grado.	Corrientes(Cap) Doc.de Frontera	29/IX al 9/X/77	10 días	22
4	C-II-024	Curso de Tractorista y Mantenimiento de Maquinarias Agrícolas	Isla San Antonio de Apipé Dpto.Ituzaingó	19/X al 23/XI/77	35 días	16
7	C-II-027	Provisión de Bloques Didácticos para Jardín de Infantes	Corrientes(Cap) Zona Urbana y Suburbana	11/VII al 24/VII/77	14 días	5 escuelas
3	C-II-029	Capacitación acelerada e integral de recursos humanos en Electricidad.Electrónica básica y digital	Corrientes(Cap) p/zona	15/II al 28/VIII/77	6 meses	32
4	C-II-012	Curso de Tractoristas y Conservación de Maquinarias Agrícolas	Santa Ana de Yohasá	20/II al 30/III/77	40 días	16
4	C-II-021	Curso de Tractoristas y Mantenimiento de Maquinarias Agrícolas	Colonia Liebig	1/II al 5/III/77	30 días	16

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
5	C-II-022	Curso de F. P. A. Albañil Mampostero	Bella Vista	16/II al 16/IV/77	2 meses	16
3	C-II-003	Perfeccionamiento Docente Dominio de la Lengua	Corrientes	13/II al 19/II/77	7 días	40
5	C-II-004 Complement.	Pasantías para Artesanos Filete Correntino	Empedrado	2/II al 31/IV/77	2 meses	5
4	C-II-005	Pasantías Agropecuarias	Bella Vista	1/II al 30/XI/77	10 meses	5
3	C-II-011	Reactivación de la Biblioteca Escolar	Paso de la Patria	16/I al 16/V/77	3 meses	10
4	C-II-018	Apicultura	I N T A Mercedes	30/I al 4/II/77	6 días	4
3	C-II-025	Perfeccionamiento y Actualiza- ción. Dominio de la Matemática	Corrientes	27/II al 5/III/78	5 días	40
6	C-II-028	Jornadas Teórico-Práctico para la Construcción	Paraje "La Merced" Santo Tomé	24/II al 3/IV/77	40 días	40

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
5	C-II-031	Carpintería de Obra	Virasoro	20/II al 30/XI/77	9 meses	16
5	C-II-008	Electricista Instalador	Saladas	20/II al 21/IV/78	2 meses	16
3	C-II-010	Reactivación de la Biblioteca Escolar	Santo Tomé	6/III al 8/V/77	2 meses	10
4	C-II-004	Pasantías Artesanales	Saladas	2/I al 31/XII/77	1 año	3
3	C-II-032 Complement.	Dominio de la Lengua Curriculum	Saladas	14a16/IV/78 21a23/IV/78	6 días	25
3	C-II-33/34. Complement.	Dominio de la Lengua. Curricu- lum. Turno mañana y tarde	Ituzaingó	19a21/V/78 26a28/V/78	6 días	25 30
3	C-II-35/36 Complement.	Dominio de la Lengua. Curricu- lum. Turno mañana y tarde	La Cruz	5 al 7/V/78 12a14/V/78	6 días	30 30
3	C-II-037 Complement.	Dominio de la Matemática Curriculum	Bella Vista	19a21/V/78 26a28/V/78	6 días	30

META	CODIGO	A C T I V I D A D E S	L U G A R	F E C H A	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
3	C-II-038	Dominio de la Matemática. Curriculum. Turno mañana y tarde	Ituzaingó	14a16/IV/78 21a23/IV/78	6 días	30
3	C-II-031/039 Complement.	Dominio de la Lengua. Curriculum. Curso de Perfeccionamiento Docente	Ituzaingó	1/X al 15/X/78	10 días	30
3	C-II-040	Dominio de la Lengua. Curriculum	Corrientes (Cap) p/ zona	16/X al 31/X/78	14 días	30
5	C/II/009	Curso de Tejido de punto	San Miguel Corrientes	10/I/77 al 24/IV/77	3 1/2 meses	16
5	C/II/030	Curso de Electricista Instalador	Viresoro	28/3/77 al 15/7/77	3 1/2 meses	16
5	C/II/026	Curso de Mantenimiento de Motores	Corrientes	17/1/77 al 13/5/77	4 meses	16

META	CODIGO	A C T I V I D A D E S	L U G A R	F E C H A	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
1	CN/II/011	Gira de Supervisión Sr. Mariano Gowland	Corrientes, Pa- so de la Patria -Saladas	20/X/al 29/IX/78		2
5	Arg-Par II/009	Misión a nivel de Post grado de Especialistas sobre Ecología y Medio Ambiente	Corrientes (Arg) Asunción (Par)	Dic/1977	3 meses	4 Instituciones
7	Arg-Par II/010	Contribución a la Preparación de Recursos Humanos para la Educación Pre-escolar	Asunción (Par)- Corrientes	5/IV/al 3/V/78	1 mes	4 Instituciones

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
5	C/III/01	F.P.A. Carpintería de Obra.	Virasoro	1/ X al 31/XII/78	3 meses	18
5	C/III/02	F.P.A. Curso de Azulejista.	Corrientes	2/VII al 2/XI/79	4 meses	18
5	C/III/03	Curso de Electricidad Básica.	Corrientes	4/VII al 17/VIII/79	45 días	20
5	C/III/04	Curso de Electrónica General.	Corrientes	4/VII al 4/XI/79	4 meses	20
5	C/III/05	Curso de Electrónica Digital.	Corrientes	20/X al 20/XII/79	2 meses	20
5	C/III/06	Curso de Motonivelado.	Ituzaingó	15/X al 30/XI/79	45 días	18
5	C/III/07	F.P.A. Curso de Albañilería.	Ituzaingó	15/VIII al 15/XII/79	4 meses	18
5	C/III/08	F.P.A. Mecánica de mantenimiento de maqui- narias industriales turno mañana.	Bella Vista	21/ V al 21/VIII/79	3 meses	20

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
5	C/III/09	F.P.A. Mecánica de mantenimiento de maquinarias industriales. Turno Tarde.	Bella Vista	21/V al 21/VIII/79	3 meses	20
4	C/III/010	Pasantías Agropecuarias Conservación Casera de Alimentos.	Bella Vista	19/IV al 22/IV/79	4 días	15
4	C/III/011	Pasantías Agropecuarias. Ganadería.	Mercedes	16/XII al 25/XII/78	10 días	4
4	C/III/012	Pasantías Agropecuarias. Cultivo de Algodón.	Empedrado	9/III al 13/III/79	5 días	4
5	C/III/013	Diseño y Asistencia Técnica para Taller Básico Escolar de carácter modular p/ la enseñanza en el ciclo de orientación profesional.	Corrientes	27/VIII al 27/X/79	2 meses	30
2	C/III/014	Artesanía - Programa artesanos en Hojalatería.	Caa-Catí General Paz	2/I al 2/IV/79	3 meses	2
2	C/III/015	Artesanía - Programa pasantía en Hierro Forjado.	Corrientes	21/XI/78 al 5/II/79	75 días	2
2	C/III/016	Programa artesano en imaginería en madera.	Corrientes	7/XI al 21/XII/78	45 días	2

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
4	C/III/017	Pasantías Agropecuarias Apicultura.	Mercedes	9/III al 13/III/79	5 días	4
4	C/III/018	Pasantías agropecuarias Plan Huertas Escolares	Corrientes	15/VI al 15/XII/79	6 meses	Docentes de varias escuelas de Front.
4	C/III/019	F.P.A. Curso de Motonivelado.	Corrientes	26/XI al 31/XII/79	36 días	18
5	C/III/020	Curso F.P.A. Tractorista.	Empedrado	15/IX al 25/X/79	40 días	20
5	C/III/021	Curso F.P.A. Albañilería.	Corrientes	1/IX al 31/XII/79	4 meses	20
5	C/III/023	Diseño y Asistencia Técnica p/la planificación de un Taller Básico p/la F.P. femenina. Caract. modulares.	Corrientes	1/VIII al 31/XII/79	5 meses	30
4	C/III/024	Pasantías agropecuarias. Conservación del suelo	Empedrado	10/VII al 13/VII/79	4 días	4
2	C/III/025	Artesanía - Pasantía Programa "cuero"	Virasoro	2/I al 15/II/79	45 días	2

META	CODIGO	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
2	C/III/026	Artesanía. Pasantía Alfarería.	Itatí	2/IV al 31/V/78	60 días	2
2	C/III/027	Artesanía. Pasantía en Plata.	Saladas	3/IV al 31/VI/78	90 días	3
7	C/III/028	Programa de Unidad. Biblioteca. Centro para Escuelas. Exp. Piloto.	Corrientes	1/VI al 1/IX/79	3 meses	35 docentes de escuelas de Zona de Frontera
3	C/III/029	Capacitación y Perfeccionamiento Docente de Zona de Frontera.	Corrientes	10/X al 10/XII/79	2 meses	30
5	C/III/030	Curso F.P.A. Electricista Instalador.	Virasoro	16/III al 23/VI/79	100 días	20
5	C/III/022	Curso F.P.A. Electricista Instalador.	Ituzaingó	-----	-----	Anulada. Reemplazada por C/III/030

META	CODIGO	A C T I V I D A D E S	L U G A R	F E C H A	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
3	C/IV/001	Diseño y Asistencia técnica para la instalación de un taller básico escolar de características modulares para la enseñanza en el ciclo de orientación vocacional.	San Cosme	15 -02- 80 30 -06- 80	4 meses y medio.	60
3	C/IV/004	Curso de Formación para el perfeccionamiento de adultos.	Corrientes	19 -03- 80 30 -03- 80	1 mes	60
4	C/IV/003	Huerta escolar. Curso de preparación de maestros a cargo de huertas escolares.	Virasoro	05 -12- 79 25 -12- 79	15 días	30
4	C/IV/005	Jornadas de promoción comunitaria rural. Relaciones productivas y formas asociativas.	Virasoro	05 -12- 79 20 -12- 79	15 días	30
5	C/IV/002	Dirección y Asistencia Técnica para la planificación de un taller básico de costura industrial para Form. Prof. Femenina.	Corrientes	14 -03- 80 15 -06- 80	3 meses	50 .
7	C/IV/006	Reactivación de la Biblioteca. Entrenamiento en servicio	Ituzaingó	10 -05- 80 30 -06- 80	50 días	250

META	CODIGO	A C T I V I D A D E S	L U G A R	F E C H A	DURACION	NUMERO DE PARTICIPANTES
3	CN/V/005	Reunión Técnica de Actualización e Información Educativa para zonas limítrofes	Corrientes, Capital, Ituzeingó -P. de la Patria	20/II/81 al 27/II/81	6 días	40