

INVENTARIO

002/00

SIS. T. 11

601 37.061

4

BIENIO 1982/83

- Programación Presupuestaria
- Plan de Acciones

Buenos Aires, 12 de Enero/83

Centro de Investigación

Docencia

Plan de Acción

(1982) Centro de Investigación

República Argentina

República Argentina



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina

Proyecto
Especial
Multinacional
CEA /055

ARGENTINA

BOLIVIA

y

PARAGUAY

Desarrollo
Educativo
Integrado
de Zonas
Límitrofes



Organización de los Estados Americanos



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina



Organización de los Estados Americanos

ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

PROYECTO:

- Para la ejecución de programas multidisciplinarios de RECURSOS HUMANOS, METODOLOGIAS y MEDIOS, en acciones concretas para el Desarrollo Educativo Integrado de Zonas Limitrofes.

Proyecto Especial Multinacional de
Desarrollo Educativo Integrado de
Zonas Limitrofes.

BIENIO 1982 / 83

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
 FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTOS
 Bienio 1980-81



1. Identificación

- a. País: ARGENTINA
- b. Tipo de proyecto:
- Por país ☐
- Multinacional ☐
- o Regional ☒
- c. Secretaría Ejecutiva
- o Subsecretaría
- ECOSOC ☐
- EDUCICULT ☒
- COOP. DES. ☐
- d. Prioridad PRIMERA

2. Otras Especificaciones del Proyecto

e. TITULO: Proyecto Especial Multinacional de Desarrollo Educativo Integrado de Zonas Limítrofes.

f. FECHAS. INICIO: 19 de enero/1982 TERMINACION: 31 de diciembre/1983.

g. OTROS PAISES MIEMBROS PARTICIPANTES O SUBREGION-BENEFICIARIA: Bolivia - Paraguay.

h. INSTITUCION RECEPTORA O CONTRAPARTE: (ver hoja 2)

i. INSTITUCION O DEPENDENCIA EJECUTORA: (ver hoja 2)

j. DIRECTOR, COORDINADOR O RESPONSABLE: Lic. Prof. Leonardo A. CUZZA

k. OTROS PAISES O INSTITUCIONES CONTRIBUYENTES: Bolivia - Paraguay.

l. COSTO DEL PROYECTO PARA EL BIENIO:

OEA	1982	us\$ 214,6	;	1983	us\$ 214,6
CONTRAPARTE NACIONAL		us\$ 520,0	;		us\$ 520,0

ORGANISMO DE ENLACE: Ministerio de Planeamiento de la Nación
 Área de Cooperación Técnica Internacional
 25 de Mayo 459 - Ciudad de Bs. Aires - ARGENTINA -

INSTITUCION NACIONAL RESPONSABLE

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación

Avda. Paseo Colón 533 - 4º P. - Of. 1

Ciudad de Buenos Aires - ARGENTINA

INSTITUCIONES EJECUTIVAS (PARTICIPANTES)

ARGENTINA - Ministerio de Cultura y Educación de la Nación

Secretaría de Estado de Educación

BOLIVIA - Ministerio de Educación y Cultura

Dirección de Relaciones Internacionales

PARAGUAY - Ministerio de Educación y Culto

Dirección Nacional de Educación

FUNCIONARIOS RESPONSABLES:

ARGENTINA - Dirección General del Proyecto

Coordinador General Ejecutivo del Proyecto

Lic. Prof. Leonardo A. COZZA - Coordinador Nacional de ARGENTINA

BOLIVIA - Director del Proyecto:

Prof. Morán de los Santos De La Mar

Coordinador de Campo:

Prof. Reinaldo Cortés

PARAGUAY - Director Nacional

Dr. Carlos A. Ortiz Ramírez, Director General de Educación
 Coordinador Adjunto:

Sr. Eladio Estigarribia Alemán



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina

Proyecto
Especial
Multinacional
OEA /065

ARGENTINA

BOLIVIA

Y

PARAGUAY

- Programación Presupuestaria
- Bienio 1982/83
- Plan de Operaciones 1983.

Desarrollo
Educativo
Integrado
de Zonas
Limitrofes

República Argentina



Organización de los Estados Americanos

4. RESUMEN DE COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

- Cuadros de Insumos requeridos por Metas.
- Cuadro Resumen de distribución del Presupuesto por Rubros.
- AJUSTE EJERCICIOS 1982 y 1983 al 12 de enero de 1983.

NOTA: Este ajuste al 12 de enero/1983 contiene las cifras de ajuste presupuestario tomando como asignación los montos estimativos comunicados para 1983 (asignación preliminar).

Resumen de Costo y Financiamiento del Proyecto

- En miles de dólares -

Bienio 1982/83

DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO	TOTALES	O E A	CONTRAPARTE NACIONAL	OTRAS FUENTES
ACUMULADO AL 31 DIC. 1981	-	-	-	-
AÑO 1982	734,6	214,6	520,0	a obtener
AÑO 1983	734,6	214,6	520,0	a obtener
AÑOS SIGUIENTES HASTA TERMINACION	- Finalización y CIERRE del PEM - OEA/065			
MONTOS TOTALES	1469,2	429,2	1040,0	

CUADRO RESUMEN DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de Norte América)

1.- APOORTE DE LA OEA

(cálculo previo)

R U B R O S	B I E N I O 1 9 8 2 / 1 9 8 3	
	1 9 8 2	1 9 8 3
03 / 04 BECAS Y VIAJES	31,6	32,0
0 5 - DOCUMENTOS	18,0	20,0
0 6 - EQUIPOS E INSUMOS	78,0	80,0
0 8 - CONTRATOS LOCALES	65,0	65,0
0 9 - OTROS COSTOS	22,0	17,6
SUBTOTAL	214,6	214,6

M E T A 1: PROGRAMACION, COORDINACION TECTICA Y ADMINISTRACION

Actividad y Tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estim.	Duraci m/h	Costo Estimado
a) ASISTENCIA TECNICA - Coordinación Técnica - Coordinación Administrativa. - Evaluación de las Acciones en campo. - Acciones Interprovinciales. - Acciones Binacionales. - Síntesis de Publicaciones - Reuniones de trabajo.	. Especialistas. Profesores . Técnicos. Auxiliares técnicos. . Subsidios por estudios. . Documentos. . Materiales y gastos.	12	10	12	10
b) ADIESTRAMIENTO - Cursos y Seminarios de integración - Materias Interdisciplinarios. - Seminarios Técnicos	. Equipos . Especialistas. Profesores . Auxiliares técnicos. . Subsidios por estudio . Documentos . Materiales y gastos . Equipos	20.0	12	20	12
T O T A L E S			22		22

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos)

1.- APOORTE DE LA DEA

M E T A 2: ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PLANIFICACION EN ZONA

ACTIVIDAD Y TIPO DE INSUMO	ESPECIALIDAD	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac.m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		8.0	2.0	6.0	2.0
- Síntesis y complementación de Estudios e Investigaciones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas.Profesores • Técnicos • Documentos • Viajes y viáticos por estudios. 				
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		5.0	4.0	8.0	4.0
- Seminario Técnico de Integración. Interdisciplinario.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas.Profesores. Técnico. Auxiliares Técnicos. • Subsidios por estudios. • Documentos. • Materiales didácticos. 				
Subtotal Parcial			6.0		6.0

M E T A 1: PROGRAMACION, COORDINACION TECTICA Y ADMINISTRACION

Actividad y Tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estim.	Duraci m/h	Costo Estimado
a) ASISTENCIA TECNICA - Coordinación Técnica - Coordinación Administrativa. - Evaluación de las Acciones en campo. - Acciones Interprovinciales. - Acciones sBinacionales. - Síntesis de Publicaciones - Reuniones de trabajo.	. Especialistas. Profesores . Técnicos. Auxiliares técnicos. . Subsidios por estudios. . Documentos. . Materiales y gastos.	12	10	12	10
b) ADIESTRAMIENTO - Cursos y Seminarios de integración - Materias Interdisciplinarios. - Seminarios Técnicos	. Equipos . Especialistas. Profesores . Auxiliares técnicos. . Subsidios por estudio. . Documentos . Materiales y gastos . Equipos	2 0. 0	12	20	12
T O T A L E S			22		22

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

1.- APOORTE DE LA DEA

M E T A 2: ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PLANIFICACION EN ZONA

ACTIVIDAD Y TIPO DE INSUMO	ESPECIALIDAD	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac.m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		8.0	2.0	6.0	2.0
- Síntesis y complementación de Estudios e Investigaciones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> . Especialistas. Profesores . Técnicos . Documentos . Viajes y viáticos por estudios. 				
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		5,0	4.0	8.0	4,0
- Seminario Técnico de Integración Interdisciplinario.	<ul style="list-style-type: none"> . Especialistas. Profesores. Técnico. Auxiliares Técnicos. . Subsidios por estudios. . Documentos. . Materiales didácticos. 				
Subtotal Parcial			6.0		6,0

M E T A 3: COOPERACION TECNICA INSTITUCIONAL

Actividad y tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		18.0	12.0	18.0	12.0
- Reactivación cultural	. Especialistas.Artesanos				
- Acciones Artesanales.	. Documentos.Material In-				
- Orientación Vocacional.	formativo.				
- Tecnología Educativa.	. Equipos. Unidades didéc-				
	ticas.				
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		30.0	18.0	30.0	18.0
- Cursos Perfeccionamiento	. Especialistas.Profesores				
- Maestros de Plurigrados.	. Ayudantes.Auxiliares.				
- Educación Perceptiva					
- Taller Curricular	. Becas locales - Subsidi-				
- Enseñanza bilingüe	dios por estudios.				
- Enseñanza Vocacional.	. Material didáctico.				
- Educación Pre-escolar.	Documentos.				
	. Equipos.				
Subtotal Parcial			30.0		30.0

EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE

1. PORTE DE LA OEA

M E T A 4: TECNOLOGIA, MATERIALES Y MEDIOS

Actividad y tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		18.0	12	18.0	12.0
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		15.0	8.0	15.0	8.0
Subtotal Parcial			20.0		20.0

Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América
 1.- PORTE DE LA OEA
 META 5: CAPACITACION Y ASISTENCIA AGROPECUARIA

Actividad y tipo de Insumo	Especialidad	1982		1983	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		20.0	20.0	20.0	20.0
- Estudios.Aplicaciones experimentales.	.Asesores.Profesores Orientadores. Auxiliares Técnicos.				
- Orientación vocacional	.Equipos y Unidades				
- Asistencia Técnica de Capacitación en Pequeñas y Medianas Empresas.	.Materiales. Documentos.				
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		40.0	22.0	40.0	22.0
- Cursos de Instructores. Distintas especialidades.	.Profesores.Instructores Auxiliares.Especialistas.				
- Cursos de Operarios.	.Asesores. Becas locales.Subsidios por estudios.				
- Seminarios Técnicos (locales.	.Equipos. Complementación instalaciones.				
- Pasantías de Capacitación.	.Insumos p/trabajos didácticos.				
- Capacitación artesanal.	.Documentos.				
			42.0		42.0

Actividad y Tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		40.0	22.0	45.0	22.0
- Estudios. Aplicaciones experim.	. Asesores. Profesores. Orientadores técnicas.				
- Orientación Vocacional.	. Equipos en Unidades				
- Asistencia Técnica de Capacitación a Pequeñas y Medianas Empresas.	. Materiales. Documentos.				
b) <u>ADIENTRAMIENTO</u>		80.0	45.0	80.0	45.0
- Cursos de Instructores.	. Profesores. Instructores Auxiliares. Especialistas.				
- Cursos de Operarios.					
- Seminarios Técnicos (locales).	. Becas locales. Subsidios por estudios.				
- Programas de Capacitación y Estudios.	. Equipos. Complementación instalaciones.				
	. Insumos p/trabajos didácticos.				
	. Documentos.				
Subtotal Parcial			67.0		67.0

1 REPORTE DE LA OEA
M E T A 7: EDUCACION SANITARIA, NUTRICION Y ALIMENTACION

Actividad y Tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) ASISTENCIA TECNICA - Medicina Preventiva - Nutrición y Alimentación. - Educación Sanitaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas, auxiliares. • Vacunaciones. Reconocimientos. Equipos: primeros auxilios. Documentos. • Asesores. Nutricionistas. • Equipo modular, unidad, cocina, comedor escolar • Asesores y Docentes Especialistas. • Provisión agua potable. Elimin. residuos. Evacuación excret. Control Desinfección. 	12.0	20.0	12.0	20.0
b) ADIESTRAMIENTO - Curso de Capacitación p/ Docentes. - Primeros auxilios. Auxiliares enfermería Nutrición y Alimentación Educación Sanitaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas médicos y auxiliares. Dietólogo. Sanitaristas. • Especialistas. Médicos Dietólogos y Sanitaristas. 	30.0	9.6	30.0	9.6
Subtotal Parcial			29.6		29,6
SUBTOTAL (1)			214.6		214,6

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2.- APOORTE DEL PAIS

(estimación previa) p/82 y p/83

Incluye Provincias, Entidades, Instituciones, Comunidades, etc.

ACTIVIDAD Y TIPO DE INSUMO	T O T A L		1 9 8 2		1 9 8 3	
	Durac. m/h	Costo Estimado	Duración	Costo Est.	Duración	Costo Est.
Personal Profesional y Técnico	150.0	80.0	70.0	40.0	80.0	40.0
Servicios Administrativos	280.0	60.0	120.0	30.0	160.0	30.0
Materiales e insumos		60.0		30.0		30.0
Locales y Tierras		600.0		300.00		300.0
Equipos e Instalaciones		220.0		110.0		110.0
Contribuciones en efectivo		20.0		10.0		10.0
SUBTOTAL PARCIAL	430.0	1040.0	190.0	520.0	240.0	520.0
RESUMEN GENERAL						
SUBTOTAL (1)		429,2		214.6		214,6
SUBTOTAL (2)		1040.8		520.0		520.0
T O T A L (1 + 2)		1469.2		734.6		734,6



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

Plan de Actividades 1983.

- 1.- Las Metas se mantienen por haber sido formuladas para el Proyecto en forma integral y total.
- 2.- La programación detallada de las Actividades del Proyecto, se concreta al conocer oficialmente la participación, en cada ejercicio de los países integrantes. Esto es, cuando confirman su aporte según las normas de la Cuenta Mar del Plata.
De tal manera que, previa consideración sobre el área geográfica correspondiente, se determinan las acciones que satisfacen a la zona según orden de prioridad de las necesidades.
- 3.- Participan de este Proyecto:
 - a) ARGENTINA.
 - b) PARAGUAY.
 - c) BOLIVIA.y con entrada a referendum OEA-Sede para 1983:
 - d) URUGUAY.
 - e) VENEZUELA.
- 4.- El Plan de Acciones nacionales a ejecutar durante el ejercicio 1983, se incluye a continuación.
- 5.- Quedan pendientes de programación en detalle las Actividades correspondientes a las Acciones Binacionales con acuerdo de la OEA - Sede (Washington) para programarlas durante el mes de abril pxmo.

Buenos Aires, 12 de enero de 1983.



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina

Proyecto

Especial

Multinacional

OEA / 065

ARGENTINA

BOLIVIA

Y

PARAGUAY

Desarrollo

Educativo

Integrado

de Zonas

Limitrofes

ARGENTINA

Plan de Operaciones 1983

Acciones para el Plan 1983.-

República Argentina



Organización de los Estados Americanos

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO 1983.

ARGENTINA - Acciones Nacionales.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)							
CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	T O T A
ARG-CN/IV/01		3.500.-	1.000.-	1.000.-	8.000.-	4.000.-	17.500.-
ARG-CN/IV/02		3.200.-	1.000.-	1.000.-	4.000.-	3.000.-	12.200.-
ARG-C/IV/03		2.000.-	1.500.-	7.000.-	3.500.-	1.000.-	15.000.-
ARG-CH/IV/04		2.000.-	1.500.-	7.000.-	3.500.-	1.000.-	15.000.-
ARG-F/IV/05		200.-	500.-	2.000.-	700.-	200.-	3.600.-
ARG-M/IV/06		2.000.-	1.500.-	7.000.-	3.500.-	1.000.-	15.000.-
ARG-J/IV/07		2.000.-	1.500.-	7.000.-	3.500.-	1.000.-	15.000.-
ARG-S/IV/08		2.000.-	1.500.-	7.000.-	3.500.-	1.000.-	15.000.-
ARG-CN/IV/09		3.000.-	1.500.-	9.000.-	5.000.-	1.200.-	19.700.-
ARG-M/IV/10		300.-	300.-	3.400.-	3.000.-	1.000.-	8.000.-
ARG-CN/IV/11		1.000.-	2.300.-	3.000.-	3.000.-	1.500.-	10.800.-

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO 1983

ARGENTINA - Acciones Nacionales.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)							
CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	T O T A
ARG-CN/IV/12		3.000.-	1.000.-	2.000.-	2.000.-	1.000.-	9.000.-
ARG-S/IV/13		800.-	600.-	2.000.-	1.600.-	500.-	5.500.-
ARG-CH/IV/14		400.-	400.-	3.000.-	1.700.-	1.500.-	7.000.-
ARG-F/IV/15		400.-	500.-	3.000.-	800.-	300.-	5.000.-
ARG-F/IV/16		1.800.-	600.-	5.000.-	3.200.-	800.-	11.400.-
ARG-C/IV/17		300.-	300.-	2.000.-	600.-	300.-	3.500.-
ARG-N/IV/18		300.-	300.-	1.600.-	3.000.-	400.-	5.600.-
	TOTALES:	28.200.-	17.800.-	73.000.-	54.100.-	20.700.-	193.800.-

EJERCICIO 1983

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)							
CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	TOTAL
ARG-PAR/IV/b.1. (1.2.3.)		1.500.-	1.000.-	2.000.-	2.500.-	1.000.-	8.000.-
ARG-BOL/IV/b.2. (1.2.)		800.-	500.-	1.500.-	1.600.-	200.-	4.600.-
ARG-URU/IV/b.3. (1.2.)		500.-	200.-	1.500.-	800.-	200.-	3.200.-
ARG-VEN/IV/b.4. (1.2.)		1.000.-	500.-	2.000.-	1.000.-	500.-	5.000.-
	TOTALES:	3.800.-	2.200.-	7.000.-	5.900.-	1.900.-	20.800.-
=====							

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO '1983.

ARGENTINA - Resumen de Acciones Nacionales y Binacionales.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)							
CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	TOTAL
	ARG - NACIONALES.	28.200.-	17.800.-	73.000.-	54.100.-	20.700.-	193.800.-
	ARG - BINACIONALES.	3.800.-	2.200.-	7.000.-	5.900.-	1.900.-	20.800.-
	TOTALES:	32.000.-	20.000.-	80.000.-	60.000.-	22.600.-	214.600.-

P L A N D E O P E R A C I O N E S I V - P E M - D E A / 0 6 5

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Coordinación Nacional

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/IV/01	<p>Programa de Organización y desarrollo; Coordinación y Control a nivel institucional. Supervisión y evaluación del grado de progreso y penetración. Poder multiplicador. Programa de seguimiento de las Acciones del PEM-018.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Reuniones de Trabajo para complementar programación de actividades (por Provincia y por país).</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Supervisar, verificar y controlar el cumplimiento de las metas y objetivos, Programación presupuestaria. Verificaciones contables.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3/</u> Coordinación de Acciones y articulación de Actividades.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Evaluación y Seguimiento de Actividades.</p>	<p>Zona de frontera (a 100 km) a ambos lados de la demarcación de límites: Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones Salta y Jujuy.</p> <p>Otras incorporaciones.</p>

ACCION: ARG-CN/IV/01

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTOS (U\$S)
03 / 04	3.500.-
05	1.000.-
06	1.000.-
08	8.000.-
09	4.000.-
TOTAL	17.500.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	3.500.-
05	---	---	200.-	300.-	300.-	200.-	1.000.-
06	---	---	---	500.-	500.-	---	1.000.-
08	---	---	2.000.-	2.000.-	2.000.-	2.000.-	8.000.-
09	---	---	1.000.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	4.000.-
TOTAL	---	---	3.700.-	4.800.-	4.800.-	4.200.-	17.500.-

ACCION: ARG-CN/IV/02

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTD (U\$S)
03 / 04	3.200.-
05	1.000.-
06	1.000.-
08	4.000.-
09	3.000.-
TOTAL	12.200.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	800.-	800.-	800.-	800.-	3.200.-
05	---	---	---	200.-	400.-	400.-	1.000.-
06	---	---	---	500.-	500.-	---	1.000.-
08	---	---	1.000.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	4.000.-
09	---	---	500.-	500.-	1.000.-	1.000.-	3.000.-
TOTAL	---	---	2.300.-	3.000.-	3.700.-	3.200.-	12.200.-

ACCION: ARG-CN/IV/02

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTD (U\$S)
03 / 04	3.200.-
05	1.000.-
06	1.000.-
08	4.000.-
09	3.000.-
TOTAL	12.200.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	800.-	800.-	800.-	800.-	3.200.-
05	---	---	---	200.-	400.-	400.-	1.000.-
06	---	---	---	500.-	500.-	---	1.000.-
08	---	---	1.000.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	4.000.-
09	---	---	500.-	500.-	1.000.-	1.000.-	3.000.-
TOTAL	---	---	2.300.-	3.000.-	3.700.-	3.200.-	12.200.-

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983 -

Provincia de Corrientes.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-C/IV/03	<p>Asistencia Técnica implementación talleres modulares y Centro de Educación para el trabajo.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1:</u> Completar Curriculum y equipamiento básico.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2:</u> Elaboración de Metodologías y material didáctico.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3:</u> Biblioteca especializada. Núcleo inicial.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4:</u> Capacitación del Personal.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 5:</u> Seminario de cierre de la Acción.</p>	Ituzaingó.

PEM-OEA/D65/CN.

PLAN DE OPERACIONES IV.

ARG-C/IV/03

ACCION: ARG-C/IV/03

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.000.-
05	1.500.-
06	7.000.-
08	3.500.-
09	1.000.-
TOTAL	15.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
05	---	---	---	500.-	500.-	500.-	1.500.-
06	---	---	2.000.-	2.000.-	2.000.-	1.000.-	7.000.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	3.500.-
09	---	---	200.-	200.-	300.-	300.-	1.000.-
TOTAL	---	---	3.200.-	4.200.-	4.300.-	3.300.-	15.000.-

FECHA 25 / I / 83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

P L A N D E O P E R A C I O N E S I V - P E M - D E A / 0 6 5

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

Provincia del Chaco

EJERCICIO: 1983

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CH/IV/04	Asistencia y Cooperación Técnica en el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos para la Educación Tecnológica y la Formación Profesional.	
	<u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Complementación de equipos para el Centro de Formación de Recursos Humanos.	Resistencia
	<u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Organización: completar integración de la estructura funcional del Centro.	Resistencia
	<u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Plan de carreras y cursos.	
	<u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.	
	<u>ACTIVIDAD Nº 5.</u> Programación y diseño de la Asisteocia y Cooperación Técnica Regional y Binacional.	Resistencia, Asunción y otras.
	<u>ACTIVIDAD Nº 6.</u> Seminario de Cierre.	

ACCION: ARG-CH/IV/04

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.000.-
05	1.500.-
06	7.000.-
08	3.500.-
09	1.000.-
TOTAL	15.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
05	---	---	---	500.-	500.-	500.-	1.500.-
06	---	---	2.000.-	2.000.-	2.000.-	1.000.-	7.000.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	3.500.-
09	---	---	200.-	200.-	300.-	300.-	1.000.-
TOTAL	---	---	3.200.-	4.200.-	4.300.-	3.300.-	15.000.-

P L A N D E O P E R A C I O N E S I V

PEM-OEA/D65

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia de Formosa.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-F/IV/05	<p>Apoyo y Asistencia Técnica en el Programa de Formación y de Capacitación de Maestros para Zonas Rurales de Frontera.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Completar Bibliografía. Biblioteca especializada.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Elaboración de material Didáctico.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Capacitación del Personal Docente Superior.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Seminario de cierre.</p>	Ciudad de Formosa.

PEM-OEA/D65/CN.

PLAN DE OPERACIONES IV.

ARG-F/IV/05

ACCION: ARG-F/IV/05

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	200.-
05	500.-
06	2.000.-
08	700.-
09	200.-
TOTAL	3.600.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	50.-	50.-	50.-	50.-	200.-
05	---	---	100.-	100.-	100.-	200.-	500.-
06	---	---	500.-	1.000.-	500.-	---	2.000.-
08	---	---	100.-	200.-	200.-	200.-	700.-
09	---	---	50.-	50.-	50.-	50.-	200.-
TOTAL	---	---	800.-	1.400.-	900.-	500.-	3.600.-

FECHA 25 / I /83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia de Misiones.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-M/IV/06	<p>Programa piloto de Educación y Trabajo para adolescentes y jóvenes en zonas de frontera, mediante formas convencionales y no convencionales dentro del sistema. Apoyo para Salidas Laborales.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Curso de Formación Profesional p/ Adolescentes</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Completar curriculum y equipamiento e instalación de las unidades de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carpintería. - electricidad. - dibujo técnico. <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Cursos de Capacitación Docente y Técnico p/ maestros de Educación y/o actividades Prácticas (c/ el Consejo Gral. de Educación)</p>	<p>Posadas.</p> <p>Pto. Rico.</p> <p>a determinar.</p>

ACCION: ARG-M/IV/06

Ejercicio 1983

R E S U M E N T O T A L

R U B R O	M O N T O (U\$S)
03 / 04	2.000.-
05	1.500.-
06	7.000.-
08	3.500.-
09	1.000.-
T O T A L	15.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	M E S E S				Año 1983	
		Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	T O T A L
03 / 04	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
05	---	---	500.-	500.-	500.-	1.500.-
06	---	2.000.-	2.000.-	2.000.-	1.000.-	7.000.-
08	---	500.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	3.500.-
09	---	200.-	200.-	300.-	300.-	1.500.-
TOTAL	---	3.200.-	4.200.-	4.300.-	3.300.-	15.000.-

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia de Jujuy

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-J/IV/07	<ul style="list-style-type: none"> . Asistencia y Cooperación Técnica para la Implementación de la Educación Práctica y organización de las Escuelas-Talleres. . Desarrollo de la Capacitación Laboral y Profesional. . Desarrollo de una Unidad demostrativa de Educ. Parasistemática de Orientación Tecnológica p/ la formación de Recursos Humanos. <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Completar instalación y planes de trabajo de Unidad de Educación Parasistemática.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Actividad Agropecuaria de cierre.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Currículum modalizado. . Planificación anual. <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Curso de Capacitación Docente y técnico p/ la región.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Seminario de cierre.</p>	<p>S. S. de Jujuy.</p> <p>Chaupi Rodeo.</p> <p>S. S. de Jujuy y lugar a determinar</p>

ACCION: ARG-J/IV/07

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.000.-
05	1.500.-
06	7.000.-
08	3.500.-
09	1.000.-
TOTAL	15.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
05	---	---	---	500.-	500.-	500.-	1.500.-
06	---	---	2.000.-	2.000.-	2.000.-	1.000.-	7.000.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	3.500.-
09	---	---	200.-	200.-	300.-	300.-	1.000.-
TOTAL	---	---	3.200.-	4.200.-	4.300.-	3.300.-	15.000.-

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia de Salta.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-S/IV/08	<p>Apoyo para el desarrollo de las Escuelas de Manualidades en Zona de Frontera. Programa piloto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formación Profesional Docente (Instructores). • Apoyo y Cooperación Técnica para la Organización y habilitación Modalizada de Docentes para Zonas de Frontera. • Cursos de Formación Profesional para Adultos. <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Completar curriculum, metodologías y equipamiento de la unidades técnicas de capacitación. Prácticas en la escuela de la población de Ortega.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Elaboración de textos, apúntes y documentos.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Capacitación del Personal Docente.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Seminario de Cierre.</p>	El Galpón.

PEM-OEA065/CN.

PLAN DE OPERACIONES IV.

ARG-S/IV/08

ACCION: ARG-S/IV/08

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.000.-
05	1.500.-
06	7.000.-
08	3.500.-
09	1.000.-
TOTAL	15.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
05	---	---	---	500.-	500.-	500.-	1.500.-
06	---	---	2.000.-	2.000.-	2.000.-	1.000.-	7.000.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-	3.500.-
09	---	---	200.-	200.-	300.-	300.-	1.000.-
TOTAL	---	---	3.200.-	4.200.-	4.300.-	3.300.-	15.000.-

FECHA 25 / 1 / 83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Coordinación Nacional.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/IV/09	<p>Programa de Actividades de Extensión (Metas conjuntas) comunes a dos o más provincias y/o países.</p> <p>Aplicación del criterio de integración con carácter interprovincial y/o regional.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Programa de Bibliotecas Escolares.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Programa de Educación y Salud.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Programa de Pasantías de CC.ZZ. y Autoridades.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Programa de Intercambio de experiencias a nivel CC.ZZ. y especialistas.</p>	<p>Regiones NEA</p> <p>NOA</p> <p>Otras.</p>

ACCION: ARG-CN/IV/09

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	3.000.-
05	1.500.-
06	9.000.-
08	5.000.-
09	1.200.-
TOTAL	19.700.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						Año 1983	TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.		
03 / 04	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	500.-		3.000.-
05	---	---	300.-	500.-	500.-	200.-		1.500.-
06	---	---	1.000.-	3.000.-	3.000.-	2.000.-		9.000.-
08	---	---	1.000.-	1.000.-	1.000.-	2.000.-		5.000.-
09	---	---	200.-	400.-	400.-	200.-		1.200.-
TOTAL	---	---	3.000.-	5.900.-	5.900.-	4.900.-		19.700.-

PLAN DE OPERACIONES IV.

PEM-DEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983.

Provincia de Misiones.

IDENTIFICACION

DENOMINACION

LOCALIZACION

ARG-M/IV/10

Apoyo para actividades de Educación Permanente.

ACTIVIDAD Nº 1. Diseño y desarrollo de un plan de Recreación y Tiempo Libre para adolescentes y jóvenes.

ACTIVIDAD Nº 2. Curso de Capacitación en Conducción Educativa para personal directivo de centros y escuelas (Actividad conjunta con la Dirección de Planeamiento de la Subsecretaría de Educación de la Pcia.).

Pto. Iguazú.

a determinar.

ACCION: ARG-M/IV/10

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	300.-
05	300.-
06	3.400.-
08	3.000.-
09	1.000.-
TOTAL	8.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	100.-	100.-	100.-	---	300.-
05	---	---	100.-	100.-	100.-	100.-	300.-
06	---	---	1.400.-	1.000.-	500.-	500.-	3.400.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	500.-	3.000.-
09	---	---	200.-	200.-	200.-	400.-	1.000.-
TOTAL	---	---	2.200.-	2.400.-	1.900.-	1.500.-	8.000.-

FECHA 25 / I / 83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

PLAN DE OPERACIONES IV.

PEM-OEA/D65

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Coordinación Nacional.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/IV/11	<p>Vinculación institucional interna y externa de Proyecto.</p> <p>Publicaciones, reproducción de documentos, estudios y experiencias de valor relevante dentro del Proyecto. Bibliografía.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Programa Carta Informativa.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Programa folleto PEMs/ ejecución Proyecto.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Programa reproducción de documentos.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Muestra de desarrollo Educativo. Conferencias y Audiciones. Cierre del Proyecto.</p>	<p>Zona Limitrofe del Proyecto.</p>

ACCION: ARG-CN/IV/11

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTD (U\$S)
03 / 04	1.000.-
05	2.300.-
06	3.000.-
08	3.000.-
09	1.500.-
TOTAL	10.800.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	200.-	200.-	300.-	300.-	1.000.-
05	---	---	300.-	500.-	500.-	1.000.-	2.300.-
06	---	---	1.000.-	1.000.-	1.000.-	---	3.000.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	500.-	3.000.-
09	---	---	---	500.-	500.-	500.-	1.500.-
TOTAL	---	---	2.000.-	3.200.-	3.300.-	2.300.-	10.800.-

ACCION: ARG-CN/IV/11

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTD (U\$S)
03 / 04	1.000.-
05	2.300.-
06	3.000.-
08	3.000.-
09	1.500.-
TOTAL	10.800.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	200.-	200.-	300.-	300.-	1.000.-
05	---	---	300.-	500.-	500.-	1.000.-	2.300.-
06	---	---	1.000.-	1.000.-	1.000.-	---	3.000.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	500.-	3.000.-
09	---	---	---	500.-	500.-	500.-	1.500.-
TOTAL	---	---	2.000.-	3.200.-	3.300.-	2.300.-	10.800.-

P L A N D E O P E R A C I O N E S I V .

PEM-DEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Coordinación Nacional.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/IV/12	Laboratorio aplicado s/ análisis prospectivo del Proyecto. <u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Reuniones de Trabajo p/ estudios y análisis del proceso de evaluación. <u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Realización de la Reunión Final del Laboratorio Aplicado. <u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Publicación del Informe Final.	S. S. de Jujuy Neuquén o Resistencia (Chaco). Sede Coordinación General - Bs. A.

ACCION: ARG-CN/IV/12

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTOS (U\$S)
03 / 04	3.000.-
05	1.000.-
06	2.000.-
08	2.000.-
09	1.000.-
TOTAL	9.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	M E S E S						T O T A L
	Año 198 3						
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	1.000.-	500.-	500.-	1.000.-	3.000.-
05	---	---	200.-	200.-	200.-	400.-	1.000.-
06	---	---	500.-	500.-	1.000.-	---	2.000.-
08	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
09	---	---	200.-	300.-	300.-	200.-	1.000.-
TOTAL	---	---	2.400.-	2.000.-	2.500.-	2.100.-	9.000.-

ACCION: ARG-CN/IV/12

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	3.000.-
05	1.000.-
06	2.000.-
08	2.000.-
09	1.000.-
TOTAL	9.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	M E S E S						T O T A L
	Año 198 3						
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	1.000.-	500.-	500.-	1.000.-	3.000.-
05	---	---	200.-	200.-	200.-	400.-	1.000.-
06	---	---	500.-	500.-	1.000.-	---	2.000.-
08	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
09	---	---	200.-	300.-	300.-	200.-	1.000.-
TOTAL	---	---	2.400.-	2.000.-	2.500.-	2.100.-	9.000.-

PLAN DE OPERACIONES IV

PEM-DEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-S/IV/13	<p>Asistencia Técnica p/ la Formación de Recursos Humanos en áreas críticas.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Diseño y desarrollo de Cursos de Capacitación Docente en Educación Práctica y/o Educación Tecnológica.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Bibliografía y documentos especializados.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Taller didáctico de Educación para la Salud.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Seminario de Cierre.</p>	

ACCION: ARG-S/IV/13

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	800.-
05	600.-
06	2.000.-
08	1.600.-
09	500.-
TOTAL	5.500.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	200.-	200.-	200.-	200.-	800.-
05	---	---	100.-	200.-	100.-	200.-	600.-
06	---	---	500.-	1.000.-	500.-	---	2.000.-
08	---	---	500.-	300.-	500.-	300.-	1.600.-
09	---	---	100.-	100.-	100.-	200.-	500.-
TOTAL	---	---	1.400.-	1.800.-	1.400.-	900.-	5.500.-

PLAN DE OPERACIONES IV - PEM-CEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia del Chaco

IDENTIFICACION

DENOMINACION

LOCALIZACION

ARG-CH/IV/14

Revitalización Unidad-Charata y desarrollo de Actividades
Docentes agropecuarias.

ACTIVIDAD Nº 1/ Cursos de Capacitación Docente en Espec.
Agropecuaria.

ACTIVIDAD Nº 2. Taller Didáctico de Cierre.

Charata

ACCION: ARG-CH/IV/14

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	400.-
05	400.-
06	3.000.-
08	1.700.-
09	1.500.-
TOTAL	7.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	100.-	100.-	100.-	100.-	400.-
05	---	---	100.-	100.-	100.-	100.-	400.-
06	---	---	---	1.000.-	2.000.-	---	3.000.-
08	---	---	500.-	500.-	500.-	200.-	1.700.-
09	---	---	200.-	300.-	500.-	500.-	1,500.-
TOTAL	---	---	900.-	2.000.-	3.200.-	900.-	7.000.-

PLAN DE OPERACIONES IV

PEM-OEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia de Formosa.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-F/IV/15	<p>Desarrollo UNIDAD PILOTO. Escuela-Granja y Programa de Esc. Huertas-Granjas.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Reactivación Centro Demostrativo-docente de Actividades Agropecuarias.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Bibioteca. Complementación Bibliográfica.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Completar equipos unidades escolares piloto dependientes.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Taller-didáctico de cierre.</p>	<p>Laguna Blanca.</p> <p>a determinar.</p>

PEM-OEA/063CN.

PLAN DE OPERACIONES IV.

ARG-F/IV/15

ACCION: ARG-F/IV/15

Ejercicio 198

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	400.-
05	500.-
06	3.000.-
08	800.-
09	300.-
TOTAL	5.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						Año 198	TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.		
03 / 04	---	---	100.-	100.-	100.-	100.-		400.-
05	---	---	100.-	100.-	100.-	200.-		500.-
06	---	---	1.000.-	1.000.-	1.000.-	---		3.000.-
08	---	---	100.-	200.-	300.-	200.-		800.-
09	---	---	50.-	50.-	100.-	100.-		300.-
TOTAL	---	---	1.350.-	1.450.-	1.600.-	600.-		5.000.-

FECHA 25 / I / 83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)EJERCICIO: 1983Provincia de Formosa.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-F/IV/16	Formación Profesional para aborígenes. <u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Capacitación Aborígenes en actividades productivas típicas y atípicas (F. P.). <u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Actividades conjuntas entre Ministerio de Educación y Cultura -Formosa y el Instituto Provincial del Aborígen. (IPA). <u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Seminario de cierre de Maestros y docentes de alumnado Aborígen.	a determinar. Formosa - Chaco (Lugar a determinar.)

ACCION: ARG-F/IV/16

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	1.800.-
05	600.-
06	5.000.-
08	3.200.-
09	800.-
TOTAL	11.400.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						Año 1983	TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.		
03 / 04	---	---	500.-	500.-	500.-	300.-		1.800.-
05	---	---	200.-	200.-	200.-	----		600.-
06	---	---	2.000.-	1.000.-	1.000.-	1.000.-		5.000.-
08	---	---	700.-	700.-	700.-	1.100.-		3.200.-
09	---	---	200.-	200.-	200.-	200.-		800.-
TOTAL	---	---	3.600.-	2.600.-	2.600.-	2.600.-		11.400.-

PLAN DE OPERACIONES II

FEM-OEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia de Corrientes.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-C/IV/17	<p>Desarrollo de la Formación Profesional para proveer salidas Laborales en el ciclo superior de nivel medio.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1:</u> Desarrollo y consolidación de la unidad técnica de control y seguimiento.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2:</u> Complementar Aplicación práctica del curriculum.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3:</u> Curso de F.P.A., según prioridad a establecer en campo.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4:</u> Seminario de Programación y cierre.</p>	a determinar.

ACCIÓN: ARG-C/IV/17

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTOS (U\$S)
03 / 04	300.-
05	300.-
06	2.000.-
08	600.-
09	300.-
TOTAL	3.500.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiembre	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	50.-	100.-	100.-	50.-	300.-
05	---	---	50.-	100.-	50.-	100.-	300.-
06	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
08	---	---	100.-	200.-	200.-	100.-	600.-
09	---	---	100.-	50.-	50.-	100.-	300.-
TOTAL	---	---	800.-	950.-	900.-	850.-	3.500.-

PLAN DE OPERACIONES IV.

PEM-DEA/D65

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Provincia de Neuquén.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-N/IV/18	Asistencia Técnica para el Plan de Capacitación Docente a <u>ni</u> vel primario y medio de la Pcia. <u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Curso de Capacitación Docente para el área de Educación Práctica en el nivel primario. <u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Curso de Capacitación Docente para el área de Educación Práctica y/o Tecnológica en el nivel medio.	Lugar a determinar. Lugar a determinar.

ACCION: ARG-N/IV/18

Ejercicio 198 3

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	300.-
05	300.-
06	1.600.-
08	3.000.-
09	400.-
TOTAL	5.600.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	M E S E S						Año 198 3	T O T A L
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.		
03 / 04	---	---	100.-	100.-	100.-	---		300.-
05	---	---	---	100.-	100.-	100.-		300.-
06	---	---	400.-	400.-	800.-	---		1.600.-
08	---	---	500.-	1.000.-	1.000.-	500.-		3.000.-
09	---	---	100.-	100.-	100.-	100.-		400.-
TOTAL	---	---	1.100.-	1.700.-	2.100.-	700.-		5.600.-

FECHA 25 / I / 83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

PLAN DE OPERACIONES IV.

PEM-DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Binacional con Paraguay.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-PAR/IV/b.1.1.	Capacitación docente p/ área Educación de Adultos.	a determinar.
ARG-PAR/IV/b.1.2.	Capacitación docente p/ áreas comerciales u otras de requerimiento regional.	a determinar.
ARG-PAR/IV/b.1.3.	Seminario preparatorio del Laboratorio Aplicado.	Asunción.

ACCION: ARG-PAR/IV/b.1.(1.2.3.)

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	1.500.-
05	1.000.-
06	2.000.-
08	2.500.-
09	1.000.-
TOTAL	8.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	300.-	500.-	400.-	300.-	1.500.-
05	---	---	250.-	250.-	250.-	250.-	1.000.-
06	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
08	---	---	500.-	500.-	1.000.-	500.-	2.500.-
09	---	---	200.-	200.-	200.-	400.-	1.000.-
TOTAL	---	---	1.750.-	1.950.-	2.350.-	1.950.-	8.000.-

PLAN DE OPERACIONES IV.

PEM-DEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Binacional con Bolivia.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-BOL/IV/b.2.1.	Programa de Huertas Escolares. Capacitación Docente. Implementación y desarrollo. Extensionismo a la comunidad.	a determinar.
ARG-BOL/IV/b.2.2.	Seminario preparatorio del Laboratorio Aplicado.	Tarija u otra (a determinar)

ACCION: ARG-BOL/IV/b.2. (1.2.)

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTOS (U\$S)
03 / 04	800.-
05	500.-
06	1.500.-
08	1.600.-
09	200.-
TOTAL	4.600.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES Año 1983						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	200.-	200.-	200.-	200.-	800.-
05	---	---	100.-	100.-	100.-	200.-	500.-
06	---	---	500.-	500.-	500.-	---	1.500.-
08	---	---	400.-	400.-	400.-	400.-	1.600.-
09	---	---	50.-	50.-	50.-	50.-	200.-
TOTAL	---	---	1.250.-	1.250.-	1.250.-	850.-	4.600.-

FECHA 25 / I / 83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

P L A N D E O P E R A C I O N E S I V .

PEM-DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Binacional con Uruguay.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-URU/IV/b.3.1.	- Intercambio de experiencias. Encuentros y/o jornadas s/: a) Capacitación docente para el medio rural. b) Programa de Capacitación Docente s/ alimentación y Nutrición.	a determinar.
ARG-URU/IV/b.3.2.	- Intercambio de información y actividades s/ experiencias del Proyecto.	Sede URU. Sede ARG.

ACCION: ARG-URU/IV/3.(1.2.)

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500.-
05	200.-
06	1.500.-
08	800.-
09	200.-
TOTAL	3.200.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	M E S E S						T O T A L
	Año 1983						
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	100.-	200.-	200.-	---	500.-
05	---	---	50.-	50.-	50.-	50.-	200.-
06	---	---	300.-	400.-	400.-	400.-	1.500.-
08	---	---	200.-	200.-	200.-	200.-	800.-
09	---	---	50.-	50.-	50.-	50.-	200.-
TOTAL	---	---	700.-	900.-	900.-	700.-	3.200.-

PLAN DE OPERACIONES IV.

PEM-OEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983

Binacional con Venezuela.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-VEN/IV/b.4.1.	- Metodologías y técnicas de Enseñanza Bilingüe (p/ maestros de aborígenes.)	a determinar.
ARG-VEN/IV/b.4.2.	- Intercambio de Experiencias.	a determinar.

ACCION: ARG-VEN/IV/b.4. (1.2.)

Ejercicio 1983

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	1.000.-
05	500.-
06	2.000.-
08	1.000.-
09	500.-
TOTAL	5.000.-

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	M E S E S						TOTAL
			Septiemb.	Oct.	Nov.	Dic.	
03 / 04	---	---	250.-	250.-	250.-	250.-	1.000.-
05	---	---	200.-	100.-	100.-	100.-	500.-
06	---	---	500.-	500.-	500.-	500.-	2.000.-
08	---	---	250.-	250.-	250.-	250.-	1.000.-
09	---	---	100.-	100.-	100.-	200.-	500.-
TOTAL	---	---	1.300.-	1.200.-	1.200.-	1.300.-	5.000.-

FECHA 25 / I / 83

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº / HOJA



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

INSUMOS SOLICITADOS POR METAS EN
CADA AREA.

REFERENCIA GENERAL.

El Presupuesto analítico y desagregado por Acciones se remiten al solicitar la autorización de fondos.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

METAS - Area 1.

- 04. Viajes de Coordinación y a reuniones de Trabajo.
Supervisión y evaluaciones de actividades.
- 05. Documentos sobre el desarrollo del proyecto:
instructivos, informes, actas, memorias, etc.
- 06. Equipo general: accesorios y repuestos para equi
po en campo. Material de consumo. Suscripciones.
- 08. Especialistas supervisión y evaluación. Técnicos
para consolidación programas desarrollados en
campo.
- 09. Gastos no convencionales. (Ej. vagón de transpor
te - mula y guía o baqueano, etc.).



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

METAS - Area 2.

04. Viaje y viáticos por estudios. (parciales).
05. Documentos sobre estudios y planificaciones en zona.
06. Insumos para los estudios: ejemplo semillas, inseminaciones, etc. Materiales didácticos p/ demostración.
08. Especialistas y técnicos diversas especialidades.
09. Artículos complementarios.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 3.

- 04. Pasantías, becas locales, viajes de coordinación institucional.
- 05. Documentos, Material Informativo e Informes Generales.
- 06. Equipos y unidades didácticos para demostración docente.
- 08. Especialistas para Cursos interinstitucionales.
- 09. Correspondencia - Alquileres - Fletes.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 4.

- 04. Viajes y viáticos reuniones de trabajo.
- 05. Documentos metodológicos e instructivos de uso. (manuales).
- 06. Equipos y elementos básicos para elaboración materiales didácticos.
- 08. Contratos locales especialistas y técnicos para implementación y elaboración elementos didácticos.
- 09. Elementos administrativos de apoyo.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 5.

- 04. Becas locales, subsidios por estudios, viajes a campo.
- 05. Documentos específicos de trabajo en campo. (reproducciones).
- 06. Complementación instalaciones, insumos agropecuarios para trabajos didácticos, unidades y elementos de trabajo.
- 08. Contratos instructores, asesores, extensionistas, etc.
- 09. Reposición de elementos auxiliares de trabajo. (no programables).



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina



Organización de los Estados Americanos

ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 6.

- 04. Becas locales, traslados, pasantías, subsidios por estudios.
- 05. Documentos técnicos específicos para formación profesional.
- 06. Equipos de trabajo en unidades de instrucción. Insumos para trabajos prácticos de aplicación.
- 08. Instructores y especialistas para Capacitación Laboral.
- 09. Otros costos complementarios. (lubricación, etc.)



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 7.

- 04. Viajes y viáticos reuniones de Trabajo.
- 05. Documentos de difusión e información. (reproducciones).
- 06. Equipos modulares (EJ. cocina, comedor, primeros auxilios). (unidades piloto demostrativas).
- 08. Especialistas y técnicos en educación sanitaria, nutrición y alimentación. Tiempo Libre.
- 09. Gastos administrativos complementarios. (comisión - traslados vacunos.).

METAS	ACCIONES		Desarrollo
	Denominación	Localización	
1	Programa de organización, desarrollo y control de gestión del Proyecto. Supervisión y evaluación de las Acciones.	Zona de Frontera	Carácter Institucional.
1	Programa de reuniones de programación interdisciplinaria e integración del Proyecto. Reuniones de trabajo y coordinación en campo por provincias y/o regiones en países participantes.	Zona de Frontera	Núcleo Integrador
3 - 6	Asistencia Técnica para el Diseño, planificación e instalación de talleres básicos escolares de características modulares para la Enseñanza Tecnológica en el ciclo de Orientación Vocacional. Programa inicial de Orientación Vocacional.	Zona de Frontera Pcia. Corrientes	Orientación ciclo Vocacional
3-4-5-6	Asistencia y Cooperación Técnica en el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos para la Educación Tecnológica y la Formación Profesional.	Pcia. del Chaco	Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos p/la Educación Tecnológica.

METAS	ACCIONES		Desarrollo
	DENOMINACION	Localización	
3 - 4 5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia y Cooperación Técnica en el Programa de Formación de Maestros p/Zona de Frontera y Rural. Enseñanza de Oficios para Aborígenes. 	Pcia. de Formosa	Formación de Maestros p/zona de Frontera.
4 - 5- 6	<ul style="list-style-type: none"> Programa Piloto de Educación y Trabajo para adolescentes y jóvenes en Zonas de Frontera. 	Pcia. de Misiones	Salidas Laborales p/Jóvenes.
3 - 4 - 7	<ul style="list-style-type: none"> Programa Integrado de Educación y Salud, Nutrición y Alimentación. Agua Potable. Campañas Sanitarias. Primeros Auxilios. 	Pcia. de Formosa	Educación y Salud.
3 - 6	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia y Cooperación Técnica para el desarrollo de la Capacitación Laboral y Profesional. Asistencia Técnica a la Escuela de Minas. Creación y desarrollo de un Laboratorio Piloto de Explotación, Capac. Técnica de Recursos Humanos especializados. 	Pcia. del Jujuy	Educación y Trabajo.

METAS	ACCIONES		Desarrollo
	DENOMINACION	Localización	
3 - 4 - 5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo para el desarrollo de las Escuelas de Manualidades en Zona de Frontera. Programa Piloto de Formación Profesional Docente para la Enseñanza de Manualidades. Programa experimental a/Enseñanza por Métodos no convencionales. 	Pcia. de Salta	Aprendizaje de Oficios.
1 a 7	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Actividades de Extensión comunes a dos o más provincias y/o países. Aplicación de Criterios de integración con carácter inter-provincial y/o regional. 	a determinar	Interdisciplinario
1 - 2 - 4	<ul style="list-style-type: none"> Vinculación Institucional interna y externa del Proyecto. Publicaciones. Reproducción de Documentos, estudios y experiencias de valor relevante en el Proyecto. 	Capital Federal	Relaciones y Vinculación
1 - 2	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio Aplicado II, sobre Análisis Prospectivo de Proyecto. 	a determinar	Análisis y Evaluación

M E T A S	A C C I O N E S		Desarrollo
	DENOMINACION	Localización	
3 a 7	<ul style="list-style-type: none">Experiencia de Educación Integrada en Zona para el nivel de Enseñanza Primaria.Extensión a la Comunidad.	a determinar	Educación Integrada
	<ul style="list-style-type: none">Acciones Binacionales Argentina-Paraguay	A DETERMINAR	
	<ul style="list-style-type: none">Acciones Binacionales Argentina- Bolivia	A DETERMINAR	
	<ul style="list-style-type: none">Acciones Multinacionales Argentina-Bolivia-Paraguay	A DETERMINAR	