

002099

Fon 37.061

4

Bienio 1982/83.

- . Programación Presupuestaria
- . Plan de Acciones.

Buenos Aires, 15 de diciembre 1982.

Republica Argentina



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina

Proyecto
Especial
Multinacional
CEA / D65

ARGENTINA

BOLIVIA

y

PARAGUAY

Desarrollo
Educativo
Integrado
de Zonas
Limítrofes



Comisión Interamericana de Educación



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina



Organización de los Estados Americanos

ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

PROYECTO:

· Para la ejecución de programas multidisciplinares de RECURSOS HUMANOS, METODOLOGIAS y MEDIOS, en acciones concretas para el Desarrollo Educativo Integrado de Zonas Limitrofes.

Proyecto Especial Multinacional de
Desarrollo Educativo Integrado de
Zonas Limitrofes.

BIENIO 1982 / 83

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTOS
Bienio 1980-81



1. Identificación

- a. País: ARGENTINA
- b. Tipo de proyecto:
- Por país
- Multinacional
 o Regional
- c. Secretaría Ejecutiva
 o Subsecretaría
- ECOSOC
- EDUCICULT
- COOP. DES.
- d. Prioridad PRIMERA

2. Otras Especificaciones del Proyecto

- e. TITULO: Proyecto Especial Multinacional de Desarrollo Educativo Integrado de Zonas Limítrofes.
- f. FECHAS. INICIO: 10 de enero/1982 TERMINACION: 31 de diciembre/1983.
- g. OTROS PAISES MIEMBROS PARTICIPANTES O SUBREGION-BENEFICIARIA: Bolivia - Paraguay .
- h. INSTITUCION RECEPTORA O CONTRAPARTE: (ver hoja 2)
- i. INSTITUCION O DEPENDENCIA EJECUTORA: (ver hoja 2)
- j. DIRECTOR, COORDINADOR O RESPONSABLE: Lic. Prof. Leonardo A. COZZA
- k. OTROS PAISES O INSTITUCIONES CONTRIBUYENTES: Bolivia - Paraguay .
- l. COSTO DEL PROYECTO PARA EL BIENIO:
- | | | | | | |
|----------------------|------|------------|---|------|------------|
| OEA. | 1982 | US\$ 214,6 | ; | 1983 | US\$ 214,6 |
| CONTRAPARTE NACIONAL | | US\$ 520,0 | ; | | US\$ 520,0 |

ORGANISMO DE ENLACE : Ministerio de Planeamiento de la Nación
Área de Cooperación Técnica Internacional
25 de Mayo 459 - Ciudad de Bs. Aires - ARGENTINA -

INSTITUCION NACIONAL RESPONSABLE

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Avda. Paseo Colón 533 - 4º P. - Of. 1
Ciudad de Buenos Aires - ARGENTINA

INSTITUCIONES EJECUTIVAS (PARTICIPANTES)

ARGENTINA - Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Secretaría de Estado de Educación
BOLIVIA - Ministerio de Educación y Cultura
Dirección de Relaciones Internacionales
PARAGUAY - Ministerio de Educación y Culto
Dirección Nacional de Educación

FUNCIONARIOS RESPONSABLES:

ARGENTINA - Dirección General del Proyecto
Coordinador General Ejecutivo del Proyecto
Lic. Prof. Leonardo A. COZZA - Coordinador Nacional de ARGENTINA
BOLIVIA - Director del Proyecto:
Prof. Morán de los Santos De La Mar
Coordinador de Campo:
Prof. Reinaldo Cortés
-PARAGUAY - Director Nacional
Dr. Carlos A. Ortiz Ramírez, Director General de Educación
Coordinador Adjunto:
Sr. Eladio Estigarribia Alemán



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina

Proyecto
Especial
Multinacional
OEA / 065

ARGENTINA

BOLIVIA

y

PARAGUAY

- Programación Presupuestaria.
- Bienio 1982/83.
- Plan de Operaciones 1982.

Desarrollo
Educativo
Integrado
de Zonas
Límitrofes

República Argentina



Comisión de la Estrategia Argentina

Bienio 1982/83

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL PARA EL
Desarrollo Educativo Integrado de Zonas Limítrofes

4. RESUMEN DE COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

- Cuadros de Insumos requeridos por Metas.
- Cuadro Resumen de distribución del Presupuesto por Rubros.
- AJUSTE EJERCICIOS 1982 y 1983 al 12 de enero de 1983.

NOTA: Este ajuste al 12 de enero/1983 contiene las cifras de ajuste presupuestario tomando como asignación los montos estimativos comunicados para 1983 (asignación preliminar).

Resumen de Costo y Financiamiento del Proyecto.

- En miles de dólares -

Bienio 1982/83

DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO	TOTALES	O E A	CONTRAPARTE NACIONAL	OTRAS FUENTES
ACUMULADO AL 31 DIC. 1981	-	-	-	-
AÑO 1982	734,6	214,6	520,0	a obtener
AÑO 1983	734,6	214,6	520,0	a obtener
AÑOS SIGUIENTES HASTA TERMINACION	- Finalización y CIERRE del PEM - OEA/D65			
MONTO TOTAL	1469,2	429,2	1040,0	

CUADRO RESUMEN DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de Norte América)

1.- APORTE DE LA OEA

(cálculo previo)

R U B R O S	B I E N I O 1 9 8 2 / 1 9 8 3	
	1 9 8 2	1 9 8 3
03 / 04 BECAS Y VIAJES	31,6	32,0
05 - DOCUMENTOS	18,0	20,0
06 - EQUIPOS E INSUMOS	78,0	80,0
08 - CONTRATOS LOCALES	65,0	65,0
09 - OTROS COSTOS	22,0	17,6
SUBTOTAL	214,6	214,6

M E T A 1: PROGRAMACION, COORDINACION TECTICA Y ADMINISTRACION

Actividad y Tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estim.	Duraci m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u> - Coordinación Técnica - Coordinación Administrativa. - Evaluación de las Acciones en campo. - Acciones Interprovinciales. - Acciones Binacionales. - Síntesis de Publicaciones - Reuniones de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> . Especialistas. Profesores . Técnicos. Auxiliares técnicos. . Subsidios por estudios. . Documentos. . Materiales y gastos. 	12	10	12	10
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u> - Cursos y Seminarios de integración - Materias Interdisciplinarias. - Seminarios Técnicos	<ul style="list-style-type: none"> . Equipos . Especialistas. Profesores . Auxiliares técnicos. . Subsidios por estudio. . Documentos . Materiales y gastos . Equipos 	20.0	12	20	12
T O T A L E S			22		22

1.- APORTE DE LA DEA

M E T A 2: ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PLANIFICACION EN ZONA

ACTIVIDAD Y TIPO DE INSUMO	ESPECIALIDAD	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac.m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		8.0	2.0	6.0	2.0
- Síntesis y complementación de Estudios e Investigaciones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas. Profesores • Técnicos • Documentos • Viajes y viáticos por estudios. 				
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		5,0	4.0	8.0	4,0
- Seminario Técnico de Integración Interdisciplinario.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas. Profesores. Técnico. Auxiliares Técnicos. • Subsidios por estudios. • Documentos. • Materiales didácticos. 				
Subtotal Parcial			6.0		6,0

APORTE DE LA OEA

M E T A 3: COOPERACION TECNICA INSTITUCIONAL

Actividad y tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		18.0	12.0	18.0	12.0
- Reactivación cultural	. Especialistas.Artesanos				
- Acciones Artesanales.	. Documentos.Material In-				
- Orientación Vocacional.	formativos.				
- Tecnología Educativa.	. Equipos. Unidades didác-				
	ticas.				
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		30.0	18.0	30.0	18.0
- Cursos Perfeccionamiento	. Especialistas.Profesores				
- Maestros de Plurigrados.	. Ayudantes.Auxiliares.				
- Educación Perceptiva					
- Taller Curricular	. Becas locales - Subsidi-				
- Enseñanza bilingüe	dios por estudios.				
- Enseñanza Vocacional.	. Material didáctico.				
	Documentos.				
- Educación Pre-escolar.	. Equipos.				
Subtotal Parcial			30.0		30.0

(EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)

1. PORTE DE LA OEA
M E T A 4: TÉCNOLOGIA, MATERIALES Y MEDIOS

Actividad y tipo de Insumo	Especialidad	1982		1983	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		18.0	12	18.0	12.0
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u>		15.0	8.0	15.0	8.0
Subtotal Parcial			20.0		20.0

1.- APOORTE DE LA OEA

M E T A 6: CAPACITACION TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL

Actividad y Tipo de Insumo	Especialidad.	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durec. m/h	Costo Estimado	Durec. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u>		40.0	22.0	45.0	22.0
- Estudios. Aplicaciones experim.	. Asesores. Profesores. Orientadores técnicas.				
- Orientación Vocacional.	. Equipos en Unidades				
- Asistencia Técnica de Capacitación a Pequeñas y Medianas Empresas.	. Materiales. Documentos.				
b) <u>ADIENTRAMIENTO</u>		80.0	45.0	80.0	45.0
- Cursos de Instructores.	. Profesores. Instructores Auxiliares. Especialistas.				
- Cursos de Operarios.					
- Seminarios Técnicos (locales)	. Becas locales. Subsidios por estudios.				
- Programas de Capacitación y Estudios.	. Equipos. Complementación instalaciones. . Insumos p/trabajos didácticos. . Documentos.				
Subtotal Parcial			67.0		67.0

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de Norte América)

1 APORTE DE LA DEA

M E T A 7: EDUCACION SANITARIA, NUTRICION Y ALIMENTACION

Actividad y Tipo de Insumo	Especialidad	1 9 8 2		1 9 8 3	
		Durac. m/h	Costo Estimado	Durac. m/h	Costo Estimado
a) <u>ASISTENCIA TECNICA</u> - Medicina Preventiva - Nutrición y Alimentación. - Educación Sanitaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas, auxiliares. • Vacunaciones. Reconocimientos. Equipos: primeros auxilios. Documentos. • Asesores. Nutricionistas. • Equipo modular, unidad, cocina, comedor escolar. • Asesores y Docentes Especialistas. • Provisión agua potable. Elimin. residuos. Evacuación excret. Control Desinfección. 	12.0	20.0	12.0	20.0
b) <u>ADIESTRAMIENTO</u> - Curso de Capacitación p/ Docentes. - Primeros auxilios. Auxiliares enfermería Nutrición y Alimentación Educación Sanitaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Especialistas médicos y auxiliares. Dietólogo. Sanitaristas. • Especialistas. Médicos Dietólogos y Sanitaristas. 	30.0	9.6	30.0	9.6
Subtotal Parcial			29.6		29,6
SUSTOTAL (1)			214.6		214,6

INSUMOS REQUERIDOS

(Expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2.- APORTE DEL PAIS

(estimación previa) p/82 y p/83

Incluye Provincias, Entidades, Instituciones, Comunidades, etc.

ACTIVIDAD Y TIPO DE INSUMO	TOTAL		1982		1983	
	Durac. m/h	Costo Estimado	Duración	Costo Est.	Duración	Costo Est.
Personal Profesional y Técnico	150.0	80.0	70.0	40.0	80.0	40.0
Servicios Administrativos	280.0	60.0	120.0	30.0	160.0	30.0
Materiales e insumos		60.0		30.0		30.0
Locales y Tierras		600.0		300.00		300.0
Equipos e Instalaciones		220.0		110.0		110.0
Contribuciones en efectivo		20.0		10.0		10.0
SUBTOTAL PARCIAL	430.0	1040.0	190.0	520.0	240.0	520.0
RESUMEN GENERAL						
SUBTOTAL (1)		429,2		214,6		214,6
SUBTOTAL (2)		1040.0		520.0		520.0
TOTAL (1 + 2)		1469.2		734.6		734,6



Ministerio de Cultura y Educación
República Argentina

Proyecto
Especial
Multinacional
OEA / D65

ARGENTINA

BOLIVIA

y

PARAGUAY

ARGENTINA.

Plan de Operaciones 1982.

Acciones para el Plan 1982.

Desarrollo
Educativo
Integrado
de Zonas
Límitrofes



PRESUPUESTO - PLAN DE OPERACIONES III

EJERCICIO 1982.

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO 1982.

ZONAS PROVINCIALES.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)

CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	TOTAL
ARG-C/III/03		2.500.-	1.500.-	6.000.-	6.000.-	1.000.-	17.000.-
ARG-CH/III/04		2.500.-	1.500.-	8.000.-	4.000.-	1.000.-	17.000.-
ARG-F/III/05		500.-	1.000.-	3.000.-	4.000.-	500.-	9.000.-
ARG-M/III/05		2.500.-	1.500.-	8.000.-	4.000.-	1.000.-	17.000.-
ARG-J/III/07		2.500.-	1.500.-	6.000.-	6.000.-	1.000.-	17.000.-
ARG-S/III/08		2.500.-	1.500.-	6.000.-	6.000.-	1.000.-	17.000.-
ARG-M/III/10		400.-	200.-	3.000.-	1.700.-	700.-	6.000.-
ARG-J/III/13		400.-	200.-	2.000.-	1.200.-	500.-	4.300.-
ARG-CH/III/14		500.-	200.-	4.000.-	500.-	800.-	6.000.-
ARG-F/III/15		2.000.-	500.-	3.000.-	2.000.-	500.-	8.000.-
ARG-F/III/15		600.-	600.-	4.000.-	1.800.-	800.-	7.800.-

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO 1982.

ZONAS PROVINCIALES.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)							
CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	TOTAL
ARG-C/III/17		300.-	300.-	1.800.-	800.-	300.-	3.500.-
ARG-S/III/18		500.-	500.-	2.700.-	700.-	500.-	4.900.-
	TOTALES:	17.700.-	11.000.-	57.500.-	38.700.-	9.600.-	134.500.-

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO 1982.

COORDINACION NACIONAL.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)							
CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	TOTAL
ARG-CN/III/01		3.000.-	500.-	2.000.-	8.000.-	4.000.-	17.500.-
ARG-CN/III/02		3.000.-	500.-	3.000.-	5.000.-	3.000.-	14.500.-
ARG-CN/III/09		1.500.-	1.000.-	4.000.-	3.000.-	1.000.-	10.500.-
ARG-CN/III/11		1.000.-	2.000.-	4.000.-	3.000.-	2.000.-	12.000.-
	TOTALES:	11.500.-	5.000.-	16.000.-	22.000.-	11.000.-	65.500.-

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO 1982.

PROGRAMA BINACIONAL.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)

CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	TOTAL
ARG-PAR/III/b.1.1.		500.-	500.-	500.-	800.-	300.-	2.600.-
ARG-PAR/III/b.1.2.		500.-	500.-	1.000.-	700.-	300.-	3.000.-
ARG-PAR/III/b.1.3.		500.-	500.-	1.000.-	1.000.-	400.-	3.400.-
	TOTAL (ARG.)	1.500.-	1.500.-	2.500.-	2.500.-	1.000.-	9.000.-

ARG-BOL/III/b.2.1.		400.-	200.-	800.-	1.000.-	200.-	2.600.-
ARG-BOL/III/b.2.2.		500.-	300.-	1.200.-	800.-	200.-	3.000.-
	TOTAL (ARG.)	900.-	500.-	2.000.-	1.800.-	400.-	5.600.-

<u>BINACIONALES</u>	<u>TOTAL:</u>	2.400.-	2.000.-	4.500.-	4.300.-	1.400.-	14.600.-

RESUMEN DE ACCIONES

EJERCICIO 1982.

PRESUPUESTO POR RUBROS (US\$)

CODIGO	DENOMINACION	03/04	05	06	08	09	TOTAL
	ZONAS PROVINCIALES.	17.700.-	11.000.-	57.500.-	38.700.-	9.600.-	134.500.-
	COORDINACION NACIONAL.	41.500.-	5.000.-	16.000.-	22.000.-	11.000.-	65.500.-
	BINACIONALES.	2.400.-	2.000.-	4.500.-	4.300.-	1.400.-	14.600.-
	TOTALES:	31.600.-	18.000.-	78.000.-	65.000.-	22.000.-	214.600.-

PLAN DE OPERACIONES III PEM - OEA / 065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1 9 8 2

COORDINACION NACIONAL

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/III/01	<p>Programa de Organización y desarrollo; Coordinación y Control a nivel institucional. Supervisión y evaluación del grado de progreso y penetración. Poder multiplicador. Programa de seguimiento de las Acciones del PEM-018.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Reuniones de Trabajo para complementar programación de actividades (por Provincias y por país.)</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Supervisar, verificar y controlar el cumplimiento de las metes y objetivos. Programación presupuestaria. Verificaciones contables.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Coordinación de Acciones y articulación de Actividades.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Evaluación y Seguimiento de Actividades.</p>	<p>Zona de frontera (a 100 km) a ambos lados de la demarcación de límites: Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones Salta y Jujuy. Otras incorporaciones.</p>

ACCION: ARG - CN/III/01

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	3.000
05	500
06	2.000
08	8.000
09	4.000
TOTAL	17.500

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	M E S E S					Año 1981		TOTAL
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto			
03 / 04	500	500	1.000	1.000	----		3.000	
05	200	100	200	-----	----		500	
06	500	500	500	500	----		2.000	
08	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000		8.000	
09	500	500	1.500	1.500	-----		4.000	
TOTAL	2.700	2.600	6.200	5.000	1.000		17.500	

PLAN DE OPERACIONES III

PEM - DEA / 065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1 9 8 2

COORDINACION NACIONAL

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/III/02	<p>Programación interdisciplinaria e integración del proyecto a nivel institucional y operativo.</p> <p>Reuniones de trabajo en campo por provincias y/o regiones en países participantes.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.-</u> Reunión de CC.ZZ.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.-</u> Reunión de Trabajo de CC.NN.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.-</u> Reuniones de Programación Binacional c/Bolivia y Paraguay.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.-</u> Reunión de Trabajo s/articulaciones Regionales. Seguimiento de Programas.</p>	<p>Región Noroeste Argentina (N)A</p> <p>Región Noreste Argentina (NEA)</p> <p>Otras regiones s/incorporaciones.</p>

ACCION: ARG - CN/III/02

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	3.000
05	500
06	3.000
08	5.000
09	3.000
TOTAL	14.500

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					Año 1981		TOTAL
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto			
03 / 04	500	500	1.000	1.000	-----		3.000	
05	250	-----	250	-----	-----		500	
06	500	500	1.000	1.000	-----		3.000	
08	1.000	500	1.500	1.000	1.000		5.000	
09	500	500	700	800	500		3.000	
TOTAL	2.750	2.000	4.450	3.800	1.500		14.500	

PLAN DE OPERACIONES III - PEM-DEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982

Provincia de Corrientes

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-C/III/03	<p>Asistencia Técnica implementación taller modulares y Centro de Educación para el trabajo.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.-</u> Apoyo y Asistencia Técnica para organizar y desarrollar el Centro de Educación para el Trabajo. <u>Sectores:</u> Carpintería y Electricidad Instalación de Talleres</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.-</u> Estudio de variedades dialectales y su influencia sobre la lengua nacional en Corrientes.(regional con intercambio Paraguay)</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.-</u> Cursos de Electricidad Básica y de Electrónica General.(Mantenimiento y continuidad).</p>	<p>Ituzaingó</p> <p>Capital</p> <p>Capital.</p>

ACCION: ARG - G/III/03

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.500
05	1.500
06	6.000
08	6.000
09	1.000
TOTAL	17.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					Año 1981	TOTAL
		Abril	Mayo	Junio	Julio		
03 / 04	-----	300	200	1.000	1.000	-----	2.500
05	-----	300	200	700	300	-----	1.500
06	-----	600	400	3.000	2.000	-----	6.000
08	-----	600	400	3.000	1.000	1.000	6.000
09	-----	300	200	500	-----	-----	1.000
TOTAL	-----	2.100	1.400	8.200	4.300	1.000	17.000

PLAN DE OPERACIONES III - PEM-DEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

Provincia del Chaco

EJERCICIO: 1982

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CH/III/D4	<p>Asistencia y Cooperación Técnica en el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos para la Educación Tecnológica y la Formación Profesional.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1-</u> Organización de la Oficina Técnica y Sector Informática.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2-</u> Organización del Laboratorio de diseño y producción de Material Didáctico.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3-</u> Curso de capacitación Docente: conducción Educativa para Personal Directivo y de Supervisión.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4-</u> Curso de Capacitación Docente: Planificación a nivel aula p/Profesores y Maestros de Actividades Prácticas.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 5-</u> Plan de Trabajos y desarrollo del Centro.</p>	Resistencia

ACCION: ARG - CH/III/04

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.500
05	1.500
06	8.000
08	4.000
09	1.000
TOTAL	17.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	500	500	1.000	500	----	2.500
05	300	200	500	500	-----	1.500
06	1.000	1.000	4.000	2.000	-----	8.000
08	500	1.000	1.500	1.000	-----	4.000
09	300	200	500	----	-----	1.000
TOTAL	2.600	2.900	7.500	4.000	-----	17.000

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)
Provincia de Formosa.

EJERCICIO: 1982.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-F/III/05	<p>Apoyo y Asistencia Técnica en el Programa de Formación y de Capacitación de Maestros para Zonas Rurales y de Frontera.</p> <p><u>ACTIVIDAD NO 1.</u> Completar infraestructura p/ segundo ciclo de Formación de Maestros.</p> <p><u>ACTIVIDAD NO 2.</u> Diseño y elaboración de Material Didáctico especializado.</p> <p><u>ACTIVIDAD NO 3.</u> Capacitación del Personal del Instituto.</p>	Ibarrata.

ACCION: ARG - F/III/05

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500
05	1.000
06	3.000
08	4.000
09	500
TOTAL	9.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	300	200	-----	-----	-----	500	
05	300	300	400	-----	-----	1.000	
06	500	500	1.000	1.000	-----	3.000	
08	500	500	2.000	1.000	-----	4.000	
09	300	200	-----	-----	-----	500	
TOTAL	1.900	1.700	3.400	2.000	-----	9.000	

PLAN DE OPERACIONES III

PEM -OEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982.

Provincia de Misiones.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-M/III/06	<p>Programa piloto de Educación y Trabajo para adolescentes y jóvenes en zonas de frontera, mediante formas convencionales y no convencionales dentro del sistema. Apoyo para Salidas Laborales.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Curso de Formación Profesional p/ facilitar el acceso al Mercado de Trabajo (Ej. Dibujantes Técnicos).</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Diseño y Desarrollo curricular de cursos de Formación Profesional p/ Adolescentes.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Unidad de F.P. p/ Adolescentes. Organización e implementación. Equipo básico (c/ subsecretaría de Educación de la Pcia.)</p>	<p>Posadas</p> <p>Posadas</p> <p>a determinar.</p>

ACCION: ARG - M/III/06

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.500
05	1.500
06	8.000
08	4.000
09	1.000
TOTAL	17.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	500	500	1.000	500	-----	2.500
05	300	200	500	500	-----	1.500
06	1.000	1.000	3.500	2.500	-----	8.000
08	500	500	1.500	1.500	-----	4.000
09	300	200	500	-----	-----	1.000
TOTAL	2.600	2.400	7.000	5.000	-----	17.000

FECHA 15 / XII / 82.

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

P L A N D E O P E R A C I O N E S I I I - P E M - O E A / 0 6 5

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)
Provincia de JUJUY

EJERCICIO: 1982

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-J/III/07	<p>Asistencia y Cooperación Técnica para la Implementación de la Educación Práctica y organización de las Escuelas-Talleres. Desarrollo de la Capacitación Laboral y Profesional. Desarrollo de una Unidad demostrativa de Educación Parasistemática de Orientación Tecnológica para la formación de Recursos Humanos.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.-</u> Implementación de un Laboratorio Didáctico. Taller de Técnicas No-convencionales. Experiencias en campo.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.-</u> Apoyo para el desarrollo de una Unidad Demostrativa de Educación Parasistemática Agrotécnica.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.-</u> Curso de Capacitación Laboral.</p>	<p>S. S. de Jujuy Humahuaca</p> <p>Humahuaca</p> <p>La Quiaca</p>

ACCION: ARG - J/III/07

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.500
05	1.500
06	6.000
08	6.000
09	1.000
TOTAL	17.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	500	500	1.000	500	-----	2.500
05	300	200	500	500	-----	1.500
06	1.000	1.000	2.000	2.000	-----	6.000
08	500	500	2.500	2.500	-----	6.000
09	300	200	500	----	-----	1.000
TOTAL	2.600	2.400	6.500	5.500	-----	17.000

FECHA 15 / XII / 82

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-OEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982.

Provincia de Salta.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
<p>ARG-S/III/08</p>	<p>Apoyo para el desarrollo de las Escuelas de Manualidades en Zona de Frontera. Programa piloto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Formación Profesional Docente (Instructores). . Apoyo y Cooperación Técnica par la Organización del Currículum y Capacitación Modalizada de Docentes para Zonas de Frontera. . Cursos de Formación Profesional para Adultos. <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Apoyo Técnico y docente para implementación del currículum modalizado de Capacitación de Maestros.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Desarrollo de Tareas Agrotécnicas, Cursos de F.P.A. Extensionismo al medio local.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Capacitación Docente para la Educ. Práctica.</p>	<p>El Galpón.</p> <p>El Galpón.</p> <p>Sede Salta (Tartagal - Orán - Embarcación, etc.)</p>

ACCION: ARG - S/III/08

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.500
05	1.500
06	6.000
08	6.000
09	1.000
TOTAL	17.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	500	500	1.000	500	-----	2.500
05	300	200	500	500	-----	1.500
06	1.000	1.000	2.000	2.000	-----	6.000
08	500	500	2.500	2.500	-----	6.000
09	300	200	500	-----	-----	1.000
TOTAL	2.600	2.400	6.500	5.500	-----	17.000

P L A N D E O P E R A C I O N E S I I I P E M - O E A / 0 6 5

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1 9 8 2

COORDINACION NACIONAL

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/III/09	<p>Programa de Actividades de Extensión (Metas conjuntas) comunes a dos o más provincias y/o países. Aplicación del criterio de integración con carácter interprovincial y/o regional.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.-</u> Programa de Bibliotecas Escolares.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.-</u> Programa de Educación para la Mujer.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.-</u> Programa de Pasantías de CC.ZZ. y Autoridades.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.-</u> Programa de Intercambio de experiencias a nivel CC.ZZ. y especialistas.</p>	<p>Regiones NEA NOA Otras.</p>

ACCION ARG - CN/III/09

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	1.500
05	1.000
06	4.000
08	3.000
09	1.000
TOTAL	10.500

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	500	500	500	-----	-----	1.500
05	-----	300	300	400	-----	1.000
06	1.000	500	1.500	1.000	-----	4.000
08	500	500	1.000	1.000	-----	3.000
09	200	300	200	300	-----	1.000
TOTAL	2.200	2.100	3.500	2.700	-----	10.500

PLAN DE OPERACIONES III

PEM- DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982.

Provincia de Misiones.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-M/III/10	<p>Apoyo para actividades de Educación Permanente.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Completar equipamiento, organización y seguimiento de la Actividades de los Planes I y II. Cierre.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Capacitación de Personal Técnico y docente p/ las Actividades y/o Educación Práctica y/o Educación Tecnológica.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Producción de Material Didáctico. Biblioteca especializada.</p>	a indicar.

ACCION: ARG - M/III/10

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	400
05	200
06	3.000
08	1.700
09	700
TOTAL	6.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	200	200	-----	-----	-----	400	
05	-----	200	-----	-----	-----	200	
06	500	500	1.000	1.000	-----	3.000	
08	500	500	700	-----	-----	1.700	
09	200	200	200	100	-----	700	
TOTAL	1.400	1.600	1.900	1.100	-----	6.000	

PLAN DE OPERACIONES III PEM - OEA / 065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)
COORDINACION NACIONAL

EJERCICIO: 1 9 8 2

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/III/11	<p>Vinculación institucional interna y externa de Proyecto. Publicaciones, reproducción de documentos, estudios y experiencias de valor relevante dentro del Proyecto. Bibliografía.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.-</u> Programa Carta Informativa.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.-</u> Programa folleto PEM a/ejecución Proyecto.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.-</u> Programa reproducción de documentos.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.-</u> Reseñas de Prensa. Conferencias y Audiciones.</p>	Zone Limítrofe del Proyecto.

ACCION: ARG - CN/III/11

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	1.000
05	2.000
06	4.000
08	3.000
09	2.000
TOTAL	12.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	300	300	400	-----	-----	1.000	
05	500	500	500	500	-----	2.000	
06	500	500	1.500	1.500	-----	4.000	
08	500	500	1.000	1.000	-----	3.000	
09	500	500	500	500	-----	2.000	
TOTAL	2.300	2.300	3.900	3.500	-----	12.000	

P L A N D E O P E R A C I O N E S I I I P E M - D E A / 0 6 5

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1 9 8 2

COORDINACION NACIONAL

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CN/III/12	<p>Laboratorio aplicado a/análisis prospectivo del Proyecto.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.-</u> Reuniones de Trabajo para estudios y análisis del proceso de evaluación.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.-</u> Realización de la Reunión Preparatoria del Laboratorio Aplicado.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.-</u> Publicación del Documento de Base.</p>	<p>S. S. de Jujuy</p> <p>Salta; Posadas o Neuquén.</p> <p>Sede Coordinación General - Bs. As.</p>

ACCION: ARG CN/III/12

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	3.000
05	1.000
06	3.000
08	3.000
09	1.000
TOTAL	11.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	500	500	1.000	1000	----	3.000	
05	200	200	300	300	----	1.000	
06	500	500	1.000	1.000	-----	3.000	
08	500	500	1.000	1.000	----	3.000	
09	200	200	300	300	----	1.000	
TOTAL	1.900	1.900	3.600	3.600	----	11.000	

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-OEA/065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983.

Provincia de Jujuy.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-J/III/13	<p>Asistencia Técnica p/ la Formación de Recursos Humanos en áreas críticas.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Diseño y desarrollo de Cursos de Capacitación Docente en Educación Práctica y/o Educación Tecnológica.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Bibliografía y documentos especializados.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Taller didáctico de Educación para la Salud.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Seminario de Cierre.</p>	a determinar.

ACCION: ARG - J/III/13

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	400
05	200
06	2.000
08	1.200
09	500
TOTAL	4.300

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					Año 1981	TOTAL
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	200	-----	200	-----	-----	400	
05	-----	200	-----	-----	-----	200	
06	-----	500	500	1.000	-----	2.000	
08	-----	400	400	400	-----	1.200	
09	250	-----	---	250	-----	500	
TOTAL	450	1.100	1.100	1.650	-----	4.300	

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982.

Provincia de Chaco.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-CH/III/14	Revitalización Unidad-Chareta y desarrollo de Actividades Docentes agropecuarias. <u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Cursos de Capacitación Docente en Espec. Agropecuaria. <u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Taller Didáctico de Cierre.	Charata.

ACCION: ARG -CH/III/14

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500
05	200
06	4.000
08	500
09	800
TOTAL	6.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	250	-----	250	----	-----	500	
05	100	100	----	----	-----	200	
06	500	1.000	1.000	1.500	-----	4.000	
08	300	200	----	-----	-----	500	
09	200	200	200	200	-----	800	
TOTAL	1.350	1.500	1.450	1.700	-----	6.000	

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-OEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982.

Provincia de Formosa.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-F/III/15	<p>Desarrollo UNIDAD PILOTO. Escuela-Granja y Programa de Esc. Huertas-Granjas.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Sistematización de subcentros de especialización en granja y fruticultura.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Completar unidades de equipamiento.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Reproducción de material didáctico.</p>	<p>Laguna Blanca.</p> <p>a determinar.</p>

ACCION: ARG - F/III/15

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	2.000
05	500
06	3.000
08	2.000
09	500
TOTAL	8.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	500	500	500	500	-----	2.000
05	200	300	-----	-----	-----	500
06	500	500	1.000	1.000	-----	3.000
08	500	500	500	500	-----	2.000
09	250	-----	250	-----	-----	500
TOTAL	1.950	1.800	2.250	2.000	-----	8.000

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982.

Provincia de Formosa.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-F/III/16	<p>Capacitación Integral del aborigen para favorecer su integración local.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Apoyo a la escolaridad primaria: p/ maestros y p/ alumnos.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Formación Profesional de Adultos.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Actividades creativas de autogestión.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Experiencias comunitarias.</p>	<p><u>Colonias:</u> - La Primavera; - Bmé de las Casas; - Ing. Juarez.</p>

ACCION:ARG - F/III/16

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	600
05	600
06	4.000
08	1.800
09	800
TOTAL	7.800

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	200	200	200	----	-----	600
05	----	200	200	200	-----	600
06	500	1.000	1.500	1.000	-----	4.000
08	500	300	300	700	-----	1.800
09	----	200	200	200	200	800
TOTAL	1.200	1.900	2.600	2.100	200	7.800

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982.

Provincia de Corrientes.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-C/III/17	<p>Desarrollo de la Formación Profesional para proveer salidas laborales en el ciclo superior de nivel medio.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Instalación de una unidad técnica de coordinación de la F.P.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Aplicación del curriculum y metodologías laborales.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 3.</u> Curso-taller sobre elaboración y conservación de dulces regionales.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 4.</u> Seminario de Educación para la salud.</p>	a determinar.

ACCION: ARG - C/III/17

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	300
05	300
06	1.800
08	800
09	300
TOTAL	3.500

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	150	150	-----	-----	-----	300	
05	---	150	150	-----	-----	300	
06	400	400	500	500	-----	1.800	
08	200	200	200	200	----	800	
09	150	----	----	150	----	300	
TOTAL	900	900	850	850	----	3.500	

FECHA 15 / XII / 82

ARGENTINA - COORDINACION NACIONAL

Nº /HOJA

PLAN DE OPERACIONES III

PEM-DEA/065.

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1983.

Provincia de Salta.

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-S/III/18	<p>Asistencia Técnica para el Plan de Capacitación Docente a nivel primario y medio de la Pcia.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 1.</u> Curso de Capacitación Docente para el área de Educación Práctica en el nivel primario.</p> <p><u>ACTIVIDAD Nº 2.</u> Curso de Capacitación Docente para el área de Educación Práctica y/o Tecnológica en el nivel medio.</p>	<p>Lugar a determinar.</p> <p>Lugar a determinar.</p>

ACCION: ARG - S/III/18

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500
05	500
06	2.700
08	700
09	500
TOTAL	4.900

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					Año 1981	TOTAL
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	200	100	200	-----	-----	500	
05	-----	200	100	200	-----	500	
06	500	500	1.000	700	-----	2.700	
08	200	200	-----	300	-----	700	
09	-----	250	-----	250	-----	500	
TOTAL	900	1.250	1.300	1.450	-----	4.900	

PLAN DE OPERACIONES III PEM - OEA / 065

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1 9 8 2

BINACIONAL CON PARAGUAY

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-PAR/III/b.1.1.	Curso de Capacitación para la implementación de Educación Primaria Acelerada.	A determinar.
ARG-PAR/III/b.1.2.	Capacitación Docente para la modalidad de Plurigrado en Educación Primaria.	A determinar.
ARG-PAR/III/b.1.3.	Coordinación y Seguimiento de Acciones del bienio 1980/81.	Asunción.

ACCION: ARG-PAR/III/b.1.1..

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500
05	500
06	500
08	800
09	300
TOTAL	2.600

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	300	200	---	---	---	500
05	---	300	200	---	---	500
06	300	200	---	---	---	500
08	200	200	200	200	---	800
09	100	100	100	---	---	300
TOTAL	900	1.000	500	200	---	2.600

ACCION: ARG-PAR/III/b.1.2..

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500
05	500
06	1.000
08	700
09	300
TOTAL	3.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES					TOTAL
	Año 1981					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
03 / 04	100	200	200	---	---	500
05	---	100	200	200	---	500
06	300	300	200	200	---	1.000
08	300	200	200	---	---	700
09	150	---	150	---	---	300
TOTAL	850	800	950	400	---	3.000

ACCION: ARG-PAR/III/b.1.3.

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500
05	500
06	1.000
08	1.000
09	400
TOTAL	3.400

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	200	100	200	---	---	500	
05	---	200	100	200	---	500	
06	300	300	200	200	---	1.000	
08	300	300	200	200	---	1.000	
09	100	100	100	100	---	400	
TOTAL	900	1.000	800	700	---	3.400	

LISTADO DE ACCIONES (Síntesis)

EJERCICIO: 1982

BINACIONAL CON BOLIVIA

IDENTIFICACION	DENOMINACION	LOCALIZACION
ARG-BOL/III/b.2.1.	Curso de Formación Profesional en Plomería y Albañilería.	A determinar.
ARG-BOL/III/b.2.2.	Curso de Artesanía del Cuero.	A determinar.

ACCION: ARG-BOL/III/b.2.1.

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	400
05	200
06	800
08	1.000
09	200
TOTAL	2.600

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
03 / 04	100	100	100	100	---	400	
05	100	---	100	---	---	200	
06	200	200	200	200	---	800	
08	200	200	200	400	---	1.000	
09	100	---	100	---	---	200	
TOTAL	700	500	700	700	---	2.600	

ACCION: ARG-BOL/III/b.2.2.

Ejercicio 1982

RESUMEN TOTAL

RUBRO	MONTO (U\$S)
03 / 04	500
05	300
06	1.200
08	800
09	200
TOTAL	3.000

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

(Ejecución en Campo)

RUBRO	MESES						TOTAL
	Año 1981						
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agoato		
03 / 04	200	100	100	100	---	500	
05	---	100	100	100	---	300	
06	300	300	300	300	---	1.200	
08	200	200	200	200	---	800	
09	100	---	100	---	---	200	
TOTAL	800	700	800	700	---	3.000	



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

INSUMOS SOLICITADOS POR METAS EN
CADA AREA.

REFERENCIA GENERAL.

El Presupuesto analítico y desagregado por Acciones se remiten al solicitar la autorización de fondos.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

METAS - Area 1.

04. Viajes de Coordinación y a reuniones de Trabajo. Supervisión y evaluaciones de actividades.
05. Documentos sobre el desarrollo del proyecto: instructivos, informes, actas, memorias, etc.
06. Equipo general: accesorios y repuestos para equipo en campo. Material de consumo. Suscripciones.
08. Especialistas supervisión y evaluación. Técnicos para consolidación programas desarrollados en campo.
09. Gastos no convencionales. (Ej. vagón de transporte - mula y guía o baqueano, etc.).



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL-DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

METAS - Area 2.

04. Viaje y viáticos por estudios. (parciales).
05. Documentos sobre estudios y planificaciones en zona.
06. Insumos para los estudios: ejemplo semillas, inseminaciones, etc. Materiales didácticos p/ demostración.
08. Especialistas y técnicos diversas especialidades.
09. Artículos complementarios.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 3.

- 04. Pasantías, becas locales, viajes de coordinación institucional.
- 05. Documentos, Material Informativo e Informes Generales.
- 06. Equipos y unidades didácticos para demostración docente.
- 08. Especialistas para Cursos interinstitucionales.
- 09. Correspondencia - Alquileres - Fletes.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 4.

- 04. Viajes y viáticos reuniones de trabajo.
- 05. Documentos metodológicos e instructivos de uso. (manuales).
- 06. Equipos y elementos básicos para elaboración materiales didácticos.
- 08. Contratos locales especialistas y técnicos para implementación y elaboración elementos didácticos.
- 09. Elementos administrativos de apoyo.



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 5.

-
- :
-
- 04. Becas locales, subsidio por estudios, viajes a campo.
- 05. Documentos específicos de trabajo en campo. (reproducciones).
- 06. Complementación instalaciones, insumos agropecuarios para trabajos didácticos, unidades y elementos de trabajo.
- 08. Contratos instructores, asesores, extensionistas, etc.
- 09. Reposición de elementos auxiliares de trabajo. (no programables).



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 6.

04. Becas locales, traslados, pasantías, subsidios por estudios.
05. Documentos técnicos específicos para formación profesional.
06. Equipos de trabajo en unidades de instrucción. Insumos para trabajos prácticos de aplicación.
08. Instructores y especialistas para Capacitación Laboral.
09. Otros costos complementarios. (lubricación, etc.)



ARGENTINA - BOLIVIA - PARAGUAY

O E A

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LIMITROFES

COORDINACION NACIONAL

META - Area 7.

04. Viajes y viáticos reuniones de Trabajo.
05. Documentos de difusión e información. (reproducciones).
06. Equipos modulares (EJ. cocina, comedor, primeros auxilios). (unidades piloto demostrativas).
08. Especialistas y técnicos en educación sanitaria, nutrición y alimentación. Tiempo Libre.
09. Gastos administrativos complementarios. (comisión - traslados vacunos.).

METAS	ACCIONES		Desarrollo
	Denominación	Localización	
1	Programa de organización, desarrollo y control de gestión del Proyecto. Supervisión y evaluación de las Acciones.	Zona de Frontera	Carácter Institucional.
1	Programa de reuniones de programación interdisciplinaria e integración del Proyecto. Reuniones de trabajo y coordinación en campo por provincias y/o regiones en países participantes.	Zona de Frontera	Núcleo Integrador
3 - 6	Asistencia Técnica para el Diseño, planificación e instalación de talleres básicos escolares de características modulares para la Enseñanza Tecnológica en el ciclo de Orientación Vocacional. Programa inicial de Orientación Vocacional.	Zona de Frontera Pcia. Corrientes	Orientación ciclo Vocacional
3-4-5-6	Asistencia y Cooperación Técnica en el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos para la Educación Tecnológica y la Formación Profesional.	Pcia. del Chaco	Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos p/la Educación Tecnológica.

METAS	ACCIONES		Desarrollo
	DENOMINACION	Localización	
3 - 4 5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia y Cooperación Técnica en el Programa de Formación de Maestros p/Zona de Frontera y Rural. Enseñanza de Oficios para Aborígenes. 	Pcia. de Formosa	Formación de Maestros p/zona de Frontera.
4 - 5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> Programa Piloto de Educación y Trabajo para adolescentes y jóvenes en Zonas de Frontera. 	Pcia. de Misiones	Salidas Laborales p/Jóvenes.
3 - 4 - 7	<ul style="list-style-type: none"> Programa Integrado de Educación y Salud, Nutrición y Alimentación. Agua Potable. Campañas Sanitarias. Primeros Auxilios. 	Pcia. de Formosa.	Educación y Salud.
3 - 6	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia y Cooperación Técnica para el desarrollo de la Capacitación Laboral y Profesional. Asistencia Técnica a la Escuela de Minas. Creación y desarrollo de un Laboratorio Piloto de Explotación, Capac. Técnica de Recursos Humanos especializados. 	Pcia. del Jujuy	Educación y Trabajo.

METAS	A C C I O N E S		Desarrollo
	DENOMINACION	Localización	
3 - 4 - 5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo para el desarrollo de las Escuelas de Manualidades en Zona de Frontera. Programa Piloto de Formación Profesional Docente para la Enseñanza de Manualidades. Programa experimental s/Enseñanza por Métodos no convencionales. 	Pcia. de Salta	Aprendizaje de Oficios.
1 a 7	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Actividades de Extensión comunes a dos o más provincias y/o países. Aplicación de Criterios de integración con carácter interprovincial y/o regional. 	a determinar	Interdisciplinario
1 - 2 - 4	<ul style="list-style-type: none"> Vinculación Institucional interna y externa del Proyecto. Publicaciones. Reproducción de Documentos, estudios y experiencias de valor relevante en el Proyecto. 	Capital Federal	Relaciones y Vinculación
1 - 2	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio Aplicado II, sobre Análisis Prospectivo de Proyecto. 	a determinar	Análisis y Evaluación

METAS	A C C I O N E S		Desarrollo
	DENOMINACION	Localización	
3 a 7	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia de Educación Integrada en Zona para el nivel de Enseñanza Primaria. Extensión a la Comunidad. 	a determinar	Educación Integrada
	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Binacionales Argentina-Paraguay 	A DETERMINAR	
	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Binacionales Argentina- Bolivia 	A DETERMINAR	
	<ul style="list-style-type: none"> Acciones Multinacionales Argentina-Bolivia-Paraguay 	A DETERMINAR	