

Mendoza, 18 de diciembre de 2008.

EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA BERA MENDOZA - 2008

ACCIONES REALIZADAS

1. Elaboración de Proyecto de Capacitación

Elaboración de un Proyecto de Capacitación para presentar en Evaluación y Monitoreo de DGE, para su aprobación y posterior otorgamiento de Resolución.

Nombre del Proyecto	Nº de Resolución	Carga Horaria	Puntaje otorgado
Biblioteca Escolar: Centro de Recursos para el Aprendizaje	Resolución Nº 0071/2008 Id. Curso 4584	40 hs.	0,15

2. Dictado de Capacitaciones

El proyecto de capacitación se presentó a principio de Agosto, pero demoró aproximadamente 2 meses su aprobación, motivo por el cual las capacitaciones se iniciaron recién a partir de Octubre. Además hubo que esperar la bajada de la información desde las distintas direcciones de línea a los colegios, para que los directivos estuvieran informados dado que la capacitación implicaba liberación de horas para el bibliotecario.

Se optó por empezar a capacitar en forma ordenada por Secciones (14) a los bibliotecarios de la Escuelas Estatales.

No se pudo cumplir con lo previsto para este año, que era capacitar hasta la Sección Nº 4 dado que la referente bibliotecaria Norma Rodríguez, sufrió un accidente y debió tomar licencia hasta fines de diciembre. Debido a que la capacitación se dictada en pareja pedagógica (bibliotecario e informático), la misma debió suspenderse hasta el año 2009.

Nº	Fecha	Tipo de Capacitación	Destinatarios	Cantidad de bibliotecarios
1	Julio de 2008	Capacitación Express sobre el software Aguapey.	Bibliotecarios que asumieron el cargo en escuelas que ya habían recibido el software con anterioridad.	10
2	20/10/08 al 22/10/08	Biblioteca Escolar: Centro de Recursos para el aprendizaje.	Bibliotecarios Sección Nº1	10
3	27/10/08 al 29/10/08	Biblioteca Escolar: Centro de Recursos para el aprendizaje.	Bibliotecarios Sección Nº2	9
4	10/11/08	1º Jornada Biblioteca Escolar: Centro de Recursos para el aprendizaje. (Se suspende el dictado del curso debido a licencia por enfermedad de la bibliotecaria Norma Rodríguez)	Bibliotecarios Sección Nº3	10

ESTADÍSTICAS 2008	CANTIDAD
Capacitaciones realizadas	4 (1 imcompleta)
Bibliotecarios capacitados	39 (10 deben completar la capacitación el año que viene)
Instituciones capacitadas:	33 (9 deben completar la capacitación el año que viene)
Manuales Aguapey entregados	10
CD's Aguapey entregados	10
Total de instituciones que utilizan Aguapey	<i>Lo han recibido 45 Escuelas, según las actas compromiso con las que cuento. Desconozco exactamente la cantidad de instituciones que lo están utilizando actualmente.</i>

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PREVISTO PARA EL 2009				
Nº	Fecha	Lugar	Destinatarios	Cantidad de bibliotecarios
1	Abril	Capital	Bibliotecarios Sección N°3 (Guaymallén)	20
2	Abril	Capital	Bibliotecarios Sección N°4 (Godoy Cruz)	15
3	Mayo	Capital	Bibliotecarios Sección N°5 (Maipú)	17
4	Mayo	Capital	Bibliotecarios Sección N°6 (Luján)	18
5	Junio	Capital	Bibliotecarios Sección N°7 (Las Heras)	16
6	Junio	Capital	Bibliotecarios Sección N°8 (Lavalle-Las Heras)	16
7	Julio	San Martín	Bibliotecarios Sección N°9 (San Martín-Rivadavia-Junín)	17
8	Julio	San Martín	Bibliotecarios Sección N°10 (San Martín-Rivadavia-Junín-Santa Rosa y La Paz)	20
9	Agosto	Tunuyán	Bibliotecarios Sección N°11 (Tunuyán-San Carlos-Tupungato)	16
10	Agosto	Tunuyán	Bibliotecarios Sección N°11 (Tunuyán-San Carlos-Tupungato)	16
11	Septiembre	Malargüe	Bibliotecarios Sección N°12 (San Rafael-Malargüe)	21
12	Septiembre	San Rafael	Bibliotecarios Sección N°13 (San Rafael)	20
13	Octubre	San Rafael	Bibliotecarios Sección N°14 (San Rafael-General Alvear)	16

3. Colaboración con el Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se participó en el Asesoramiento a Bibliotecarios de la Provincia, con respecto a cómo responder la encuesta web sobre el Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares. También se respondió a consultas de colegios, sobre el usuario y la clave asignadas para ingresar a dicha encuesta.

4. Prueba del Módulo de Estadística

Durante este año se instaló y probó el Módulo de Estadística para utilizarlo con las bases de la Biblioteca Pedagógica, teniendo inconvenientes en su funcionamiento. Dichos inconvenientes fueron consultados en su momento, a través de correo electrónico y por teléfono con Gabriel Graves, quien nos comentó que estaban trabajando justamente en solucionar esos problemas.

Por otro lado también se nos solicitó este año el envío de por lo menos 10 bases de datos de escuelas que estuvieran utilizando Aguapey, para la prueba del módulo de estadística.

Esta es una tarea en la que no hubo éxito. A pesar de que me contacté con numerosas escuelas para hacer esta solicitud, al día de la fecha no he obtenido ninguna base. En muchas ocasiones me expresaron que el directivo no autorizaba, el envío de las bases, que debía llevar personalmente una nota solicitándolo. Otro problema que me comentaron algunos bibliotecarios es que no tenían Internet en las Escuelas para enviarme los archivos por correo y que se les dificultaba traerlos personalmente. A pesar de que se les indicó que podían acercarse a un locutorio para enviarlos, al día de la fecha no hemos tenido respuesta.

5. Tareas de organización y reordenamiento de la información

Este año se comenzó a organizar y reordenar la información existente: bases de datos con escuelas capacitadas, Actas Compromiso firmadas, material existente (Cds, manuales), etc.

También se resolvieron diversos problemas: instituciones que habían recibido la clave pero no el software, bibliotecarios que habían aprobado la capacitación pero nunca habían recibido la clave ni retirado el material, bibliotecarios que figuraban en la base con la capacitación aprobada pero sin ninguna clave otorgada, etc.

Ya se ha organizado parte de la información y se sigue trabajando en ésto, la idea es terminar en los próximos meses de ordenar todos los datos, para contar con una base de datos más consistente y sin datos duplicados.

A.U.S. María Liliana Saez
Ref. Informático BERA